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ABSTRACT 
In the first part of the thesis the municipalities which were subject of the analysis of the 
construction costs of the waste water collection and treatment infrastructure were described. 
The addressed municipalities are: Brezovica, Logatec, Borovnica, Cerknica and Pivka. 
Different types of sewage collection disposal are briefly introduced as they were all 
considered as a viable option fort the planners of the whole sewage disposal and treatment 
system. 
In the second part of the thesis legal basis for planning and construction of the system as 
well as pricing mechanisms for sewage disposal and treatment are analysed. Data from the 
project documentation, municipality reports and business plans are presented and 
compared. The purpose of comparisons is to identify possible deviations between planned 
and realized costs and prices for sewage disposal and treatment.  
Existing prices for specific areas are shown in the last section of the thesis and the 
methodology for their calculation. The prices are compared and analysed with identification 
of subsidies in some areas. Standardized bills for the sewage disposal and treatment provide 
a reader a better understanding of the actual cost for the end user. 
In the conclusions the importance of adequate cost estimates in the early stages of the 
project development is underlined which is essential part of feasibility study.   
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1 UVOD 
Kanalizacijski sistemi so prisotni ţe od prvih civilizacij. Najstarejši še obstoječi sistem izhaja 
še iz antičnih časov, star je več kot 3000 let in se nahaja na Kreti. Sistemi so se pojavili na 
območjih velike poselitve, kjer zaradi gostote prebivalstva odsotnost kanalizacijskih sistemov 
ni bila več vzdrţna. Večinoma so vse kanalizacijske sisteme speljali v nadzemne vode – reke 
in morja, kjer so sicer nastajala prva mesta, in je bil odtok najenostavnejši. Sistemi so bili 
dokaj primitivni, grajeni iz opek (v nekaterih civilizacijah so poznali tudi ţe školjke s 
splakovanjem) in niso pretirano napredovali kar 2500 let, vse do 16. stoletja. Sir John 
Harrington je izumil napravo za odvajanje vode v greznice. V mestih kanalizacije takrat ni bilo 
in so odplake metali kar na cesto. V nekaterih bolj naseljenih mestih so uporabljali nadzemne 
kanalizacije, ki so bile speljane v drenaţe, kjer so odplake poniknile. Ob večanju števila 
prebivalcev pa je taka ureditev postala nezadostna in odplake so postale glavni vir bolezni. 
Sistem se ni bistveno spremenil do konca 19. stoletja, ko so zaradi porasta industrije začeli 
razmišljati o kanalizacijskih sistemih. Z ureditvijo kanalizacijskih sistemov so zmanjšali 
umrljivost in preprečili velik odstotek izbruhov bolezni. Kmalu pa so se začele pojavljati tudi 
teţave z onesnaţenimi nadzemnimi vodami. Sisteme so začeli modificirati, v kanalizacijo so 
začeli dodajati kemikalije, ločevali so različne tipe odplak, leta 1890 pa so v Worcestru 
zgradili tudi prvo čistilno napravo. 
 
1.1 Opredelitev problema 
V Sloveniji so bili kanalizacijski sistemi zgrajeni v mestih, po manjših krajih pa se je gradnja 
kanalizacijskih sistemov pričela šele z vstopom v Evropsko unijo. Okvirna direktiva o vodah 
je postavila visoke standarde kakovosti rek, jezer, podtalnice in obalne vode, ta pa so bila še 
nadgrajena z Direktivo o čiščenju komunalne vode. Poleg zakonskih določil pa EU prispeva 
tudi velik del finančnih sredstev za izgradnje kanalizacijskih sistemov po Sloveniji, tako so 
občine projekte ločeno izpeljale bolj ali manj uspešno glede na finančne vloţke in časovne 
okvire.  
 
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi iz leta 1994 morajo občine delovati s svojim 
premoţenjem preudarno in odgovorno (zakon o varstvu okolja opredeljuje, da je odvajanje in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda obvezna občinska gospodarska javna 
sluţba).  
Zahteva po gospodarnosti pomeni, da morajo ohranjati vrednost svoje lastnine, v tem 
primeru kanalizacijskih vodov, črpališč in čistilnih naprav, infrastrukture. Pri tem se pojavijo 
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teţave pri obračunavanju, zbiranju in uporabi sredstev amortizacije. Pravna ureditev ZKKN je 
veljala do ureditve sistema evidentiranja objektov gospodarske javne infrastrukture v 
prostorski zakonodaji iz leta 2002: Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) pojma »komunalne naprave« ni več  uporabljal, ampak je 
uvedel pojme »komunalna infrastruktura«, »gospodarska javna infrastruktura«, »kataster 
gospodarske javne infrastrukture« in »zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture«. 
Za realno ceno    odvajanja in čiščenja odpadne vode moramo v ceno vključiti vse stroške, 
ki nam zagotavljajo opravljanje vseh storitev brez izgub. Velikokrat je določitev končne cene 
odvisna od političnih odločitev občinskih organov, saj lahko odobrijo oz. zavrnejo predlog o 
dodatnem subvencioniranju cen storitev in omreţnin povezanih z odvajanjem in čiščenjem 
odpadne vode. Pri oblikovanju cen pa moramo paziti na: 
- Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve 
To pomeni, da je cena sorazmerna s stroški za izvajanje določene storitve. 
- Načelo enakopravnosti potrošnikov 
To pomeni, da vsi potrošniki plačujejo sorazmerno enak strošek na porabljeno enoto. 
- Načelo popolnega kritja stroškov 
To pomeni, da morajo cene kriti vsaj stroške, ki so potrebni za zagotavljanje storitev. 
(Goršek, 2006) 
 
Zaradi redke poseljenosti, teţavnih terenov, različnih tehnologij in ostalih prisotnih teţav so 
nastale velike razlike v sami ceni izgradnje posamičnih sistemov. Posledično so nastale tudi 
visoke cene obratovalnih stroškov ter cene storitev in omreţnin pri posameznih izvajalcih 
GJS.  
 
Ker so projekti na obravnavanih območjih v veliki večini financirani iz javnih financ, je bila 
potrebna obseţna projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija je namenjena 
ugotavljanju prednosti in slabosti posameznih predlogov ter izbiri izvedljivih projektov, njihovi 
rezultati pa morajo prispevati k trajnostnemu razvoju druţbe. Na podlagi analiz teh projektov 
lahko ugotavljamo gospodarno in učinkovito uporabo teh javnih sredstev. Investicijska 
dokumentacija s projekta Čista Ljubljanica mi je bila na voljo, zato sem izbral 5 območij 
analiziranih v tem projektu. 
 
Sam postopek oblikovanja cen je določen v Uredbi o oblikovanju cen (MEDO) in je 
podrobneje opisan in analiziran skozi celotno diplomsko nalogo.   
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1.2 Cilji naloge 
V svoji diplomski nalogi se bom osredotočil na določene občine, ki imajo primerljive 
karakteristike, na primer površino, gostoto prebivalstva, tip kanalizacijskega sistema, in tako 
dalje, vse pa so sodelovale v projektu Čista Ljubljanica. Osredotočil se bom na projekt 
izgradnje, ki opredeljuje predvidene stroške in cene storitev, nato pa v izračun dejanskih 
stroškov nastalih pri sami gradnji, tako kot stroškov obratovanja, ki vplivajo na ceno. V 
povezavi s stroški bo bistvo naloge primerjava izračuna omreţnin in storitev odvajanja ter 
čiščenja komunalne odpadne vode. Investicijski programi ostalih projektov povezanih s 
kanalizacijo na teh območjih ţal niso bili na voljo, zato je obravnavana investicijska 
dokumentacija samo iz tega projekta. 
 
Najprej se bom osredotočil na občine, ki so zgradile vakuumski sistem kanalizacije, s 
poudarkom na občini Brezovica. V občini Brezovica se bom predvsem posvetil delu, ki ga 
upravlja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., saj preostali del občine spada pod 
podjetje VO-KA d.o.o., njihove cene pa zaradi poenotenja z Občino Ljubljana niso merodajne 
glede na samo investicijo, ki bo potrebna za izgradnjo kanalizacije na tem območju. Ostale 
občine s primerljivimi ali vsaj delno primerljivimi sistemi bodo še občine Borovnica, Cerknica, 
Pivka ter Logatec. 
 
Cilj naloge je torej premerjava ex - ante (ocene projekta) z ex - post (dejanskimi) vrednostmi 
projekta, kar je potrebno narediti, da se iz vsakega izvedenega projekta tudi kaj naučimo. 
1.3 Metoda dela in viri podatkov 
V nalogi bom obravnaval 5 občin, njihov proces dograditve sistema in na novo oblikovane 
cene odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. Zaradi lastnih izkušenj sem kot prvo 
izbral občino Brezovica, vendar samo območje pod upravljanjem JKP Brezovica d.o.o., 
nadaljeval pa bom še s štirimi občinami iz porečja Ljubljanice, ki so tako kot Brezovica 
sodelovale v projektu Čista Ljubljanica. Te občine so Logatec, Borovnica, Cerknica in Pivka. 
Izbral sem jih zaradi ustreznih grobih primerjalnih kriterijev.  
 
Za namen naloge bom analiziral in primerjal: 
- stanje pred dograditvijo sistema, 
- investicijski program projekta Čista Ljubljanica, 
- stanje po končanih delih projekta, 
- predvidene cene v projektu in realne cene določene po dograditvi.  
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Obravnaval bom tudi izziv izračuna, potrjevanja in plačevanja najemnine za kanalizacijsko 
omreţje. Ugotavljal bom, čemu je najemnina namenjena, kaj je njen smisel in kaj to 
pravzaprav pomeni ter kako se določa.  
 
Poleg tega bom analiziral in opisal povezavo med najemnino in omreţnino. Kako na to vpliva 
amortizacija posameznih gradnikov sistema od samih cevovodov, mehanskih in elektronskih 
naprav, same čistilne naprave, in razlike amortizacijske stopnje med posameznimi gradniki 
sistema. Dotaknil se bom tudi vpliva izkoriščenosti omreţja na končno ceno, analize učinka 
investicije v celoten sistem ter primerljivih sistemov v tujini. Za konec pa bom raziskal še 
enkratne stroške priključitve na sistem za uporabnika – prispevek in teţave, ki se pojavijo pri 
obračunavanju le tega v kombinaciji s pridobljenimi evropskimi sredstvi.  
 
Pridobivanje podatkov: 
Podatke za potrebe naloge sem pridobil iz: 
- letnih poročil občin za pretekla leta, 
- elaboratov o oblikovanju cen odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- cenikov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- investicijskega programa projekta Čista Ljubljanica. 
 
Za popolno analizo stanja bi potreboval vpogled tudi v druge projekte za dograditve 
sistemov, vendar mi ti niso bili dostopni. Problem je tudi v tem, da nekatere občine še nimajo 
zadnjega elaborata o oblikovanju cen in tako tudi še ne na novo potrjenih cen.  
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2 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH OBMOČIJ 
2.1 Občina Brezovica 
Občina Brezovica se nahaja v osrednji Sloveniji in meri 91, 2 km2. Sredi leta 2013 je imela 
občina okoli 11.700 prebivalcev in se po tem številu po velikosti uvršča na 45. mesto. Na 
kvadratnem kilometru povprečno ţivi 128 prebivalcev, kar je več, kot je drţavno povprečje 
(102 na km2). V občini Brezovica je 16 naselij in okoli 3900 gospodinjstev. Je osrednja 
občina Ljubljanskega barja, ki je bilo leta 2013 razglašeno za krajinski park. (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2016) 
 
Slika 1: Občina Brezovica (GURS, 2013) 
 
Območje je iz vidika varovanja okolja med bolj občutljivimi, zato je v drţavnem programu 
predvidena obvezna izgradnja kanalizacije. Skupaj z ostalimi občinami ob reki Ljubljanici, to 
so Borovnica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika, so tako izvajali projekt 
»Čista Ljubljanica – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Ljubljanice«. 
Cilj projekta je bil izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode, ki negativno vpliva na kakovost vode v Ljubljanici. Vsi projekti izgradnje 
kanalizacijske infrastrukture tako prispevajo k manjšemu onesnaţevanju okolja zaradi odplak 
in izboljšujejo učinek čiščenja reke. 
Projekt je bil delno financiran s strani Republike Slovenije (13,03 %) in Kohezijskega sklada 
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Evropske unije v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda, prednostne 
usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih voda (76,13 %), delno pa so stroške pokrivali iz 
proračuna občine (10,84 %). V okviru tega projekta je bila zgrajena kanalizacija v krajevnih 
skupnostih Podpeč - Preserje, Vnanje Gorice, Notranje Gorice - Plešivica ter čistilne naprave 
v Podpeči in Vnanjih Goricah. Novozgrajena infrastruktura je bila predana v upravljanje JKP 
Brezovica d.o.o., ki upravlja tudi kanalizacijski sistem in čistilno napravo Rakitna. Na 
severnem delu občine GJS izvaja Vodovod - kanalizacija d.o.o.. V diplomski nalogi bom 
obravnaval infrastrukturo v upravljanju JKP Brezovica, saj cene podjetja VO-KA niso 
merodajne glede na dejansko infrastrukturo na izbranem območju. 
 
V operativnem programu od leta 2005 - 2017 odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja in pripadajočih čistilnih naprav v 
aglomeraciji Vnanje Gorice (med 2000 in 15000 PE, ne leţi na vplivnem območju). 
Dokončana mora biti do 31.12. 2015, zahteva se terciarno čiščenje in morajo biti zgrajene v 
primeru, da so ekonomsko in tehnično upravičene. Aglomeracije Brezovica pri Ljubljani, 
Podpeč, Gorenja Brezovica (med 50 in 2000 PE, gostota obremenjenosti 20 PE/ha in več kot 
10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami) morajo prav tako zagotoviti kanalizacijske 
sisteme in primerno čiščenje do 31.12. 2015. Aglomeracija Prevalje pod Krimom (med 900 in 
2000 PE, obremenjenost med 10 in 20 PA/ha, dodatni program 1. stopnje) morajo zagotoviti 
odvajanje in čiščenje odpadne vode do 31.12. 2017.  
 
JKP Brezovica je z letom 2016 tako prevzela v upravljanje in vzdrţevanje novozgrajene 
infrastrukturne objekte in naprave: 
- 81 km javne kanalizacije, 
- 7 črpališč, 
- 3 čistilne naprave, 
- 6 vakuumskih postaj. 
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Tabela 1: Podatki o kanalizacijskih sistemih in ČN v upravljanju JKP Brezovica (po projektu 
Čista Ljubljanica).  
KARAKTERISTIČNE 
ZNAČILNOSTI 
PROJEKT ČISTA 
LJUBLJANICA 
PROJEKT 
KRAJINSKI PARK 
LJUBLJANSKO 
BARJE 
PROJEKT 
KANALIZACIJSKO 
OMREŢJE 
RAKITNA 
Čistilna naprava Vnanje Gorice Podpeč Rakitna – 1. faza 
Velikost 4.300 PE 5.100 PE 435 PE 
TIP SBR (šarţni reaktor) SBR (šarţni reaktor) 
RČN (rastlinska 
čistilna naprava) 
Stopnja čiščenja III. stopnja III. stopnja III. stopnja 
Sprejem septike 25  /dan / / 
Kanalizacijski 
sistem 
Naselja: Vnanje 
Gorice, Notranje 
Gorice, del 
Plešivice 
Naselja: Jezero, 
Podpeč, Preserje, 
Kamnik pod 
Krimom, Prevalje 
pod Krimom 
Naselje: Rakitna 
Gravitacijski vod 3,5 km 1,0 km 3,2 km 
Vakuumski vod 29,6 km 33,2 km / 
Tlačni vod 4,8 km 5,3 km 0,4 km 
Črpališča 3 2 2 
Vakuumske postaje 4 2 / 
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2.2 Občina Logatec 
Občina Logatec se nahaja v osrednji Sloveniji, v sredini Notranjske regije in meri 173,1km2. 
Občina je imela po štetju prebivalstva leta 2013 13.689 prebivalcev. Na kvadratnem 
kilometru je tako povprečno ţivelo 79 prebivalcev, kar je manj, kot je drţavno povprečje (102 
na km2). V občini je 19 naselij in okoli 4.500 gospodinjstev. (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2016) 
 
 
Slika 2: Občina Logatec (GURS, 2013) 
 
V občini je bilo do leta 2007 ţe zgrajenih: 
- 28.000 m kanalizacijskih vodov, 
- čistilna naprava s kapaciteto 4000 PE, 
- 8 razbremenilnikov in 7 črpališč. 
 
Jedro naselja Dolenji Logatec in povezava do Gorenjega Logatca je zgrajena v mešanem 
sistemu odvajanja. Ostali deli naselja, ki so opremljeni s kanalizacijo, so opremljeni v 
ločenem sistemu. S postopno gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov se celotno urbano 
območje naselja Logatec in dela Kalc priključuje na centralno čistilno napravo kapacitete 
4.000 PE, ki pa je ţe preobremenjena. Kanalizacijski sistem je v Logatcu na določenih 
območjih ţe bil urejen, vendar so bili nekateri vodi kanalizacijskega sistema v slabem stanju. 
Zgrajen  je bil nov povezovalni vod v naselju Gorenji Logatec, saj obstoječe stanje ni 
Burger, D. 2016. Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja … na izbranih območjih 9 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer organizacija. 
 
 
dosegalo potrebnih minimalnih standardov.  
Namen investicije je bila ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v Logatcu, 
kjer je bila pred dodatnimi posegi priključenost na odvajanje 78,02 odstotna ter na čiščenje 
78,02 odstotno glede na celotno obremenjenost. 
 
V operativnem programu od leta 2005 - 2017 odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja in pripadajočih čistilnih naprav v 
aglomeraciji Logatec (več kot 10000 PE in leţi na prispevnem območju občutljivih območij). 
Dokončana mora biti do do 31.12. 2008, zahteva se terciarno čiščenje. Aglomeracije 
Hotedrščica, Rovte, Laze, Jakovica, Log - Zaplana (med 50 in 2000 PE, gostota 
obremenjenosti 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami) morajo 
prav tako zagotoviti kanalizacijske sisteme in primerno čiščenje do 31.12. 2015. 
 
V Logatcu je bilo od leta 2013 do junija 2015 dograjeno: 
- 12.439 m kanalizacijskega omreţja, 
- 1 vakuumska (podtlačna) postaja in 
- 2 črpališči. 
 
Trenutna kapaciteta čistilne naprave se je povečala na 14.900 PE. S projektom se je na 
kanalizacijski sistem dodatno priključilo 1.869 prebivalcev, kar pomeni 95 odstotna 
priključenost na kanalizacijski sistem s čiščenjem na čistilni napravi. (KP Logatec, 2015) 
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2.3 Občina Cerknica 
Občina Cerknica se nahaja v notranjsko - kraški statistični regiji in meri 241,3 km2. Občina je 
imela v letu 2013 pribliţno 11.300 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru povprečno ţivi 47 
prebivalcev, kar je precej manj, kot je drţavno povprečje (102 na km2). V občini je 65 naselij 
in okoli 4.200 gospodinjstev. (Statistični urad Republike Slovenije, 2016) 
 
 
Slika 3: Občina Cerknica (GURS, 2013) 
V operativnem programu od leta 2005 - 2017 odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja in pripadajočih čistilnih naprav v 
aglomeracijah Cerknica in Rakek (med 2000 in 10000 PE, leţi na prispevnem območju 
občutljivih območij). Dokončana mora biti do 31.12. 2015, zahteva se terciarno čiščenje. 
Aglomeracije Selšek, Unec, Grahovo, Dolenja vas, Martinjak, Dolenje Jezero, Ivanje selo, 
Ţerovnica, Cerknica, Bločice, Lipsenj, Zelše, Topol pri Begunjah, Hruškarje, Travţlje (med 50 
in 2000 PE, gostota obremenjenosti 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi 
zahtevami) morajo prav tako zagotoviti kanalizacijske sisteme in primerno čiščenje do 31. 12. 
2015.  
V Aglomeraciji Bloška planota (Območja poselitve izven predhodnih stopenj, v katerih je 
javna kanalizacija ali ustrezna komunalna, skupna ali mala komunalna čistilna naprava s 
kapaciteto nad 50 PE ţe zgrajena, oziroma je investicija ţe začeta za več kot 5% skupne 
obremenitve s komunalno odpadno vodo na območjih s posebnimi zahtevami), so morali 
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zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode do 31. 12. 2008. 
Pred dograditvijo so imeli v občini Cerknica urejen sistem odvajanja in sicer: 
- 33.034 m kanalizacije, 
- več čistilnih naprav (2500 PE, 2 x 250 PE, 600 PE, 500 PE, 160 PE), 
- 1 zadrţevalni sistem, 6 črpališč in 3 razbremenilnike, 
- 3.432 priključenih prebivalcev in 800 gospodarskih objektov. 
 
S projektom Čista Ljubljanica se je od leta 2013 do junija 2015 dogradila centralna čistilna 
naprava na 12.000 PE. S končanjem projekta se je dodatno priključilo še 258 prebivalcev.  
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2.4 Občina Borovnica 
Občina Borovnica je del osrednjeslovenske statistične regije in meri 42,3  km2. Občina je 
imela v letu 2013  4.050 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru povprečno ţivi 96 
prebivalcev, kar je nekaj manj od drţavnega povprečja (102 na km2). V občini je 12 naselij in 
okoli 1.250 gospodinjstev. (Statistični urad Republike Slovenije, 2016) 
 
 
Slika 4: Občina Borovnica (GURS, 2013) 
Tako kot občini Brezovica in Logatec, je tudi občina Borovnica sodelovala pri projektu Čista 
Ljubljanica. Večji del Borovnice je ţe pred tem bil dokaj dobro opremljen z  mešanim 
kanalizacijskim sistemom: 
- 12.676 m kanalizacije, 
- čistilna naprava s 1000 PE, 
- 1.382 priključenih prebivalcev in 667 gospodarskih objektov. 
 
V operativnem programu od leta 2005 - 2017 odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja in pripadajočih čistilnih naprav v 
aglomeraciji Goričica pod Krimom (med 2000 in 15000 PE, ne leţi na vplivnem območju). 
Zgrajena mora biti do 31.12. 2015, zahteva se terciarno čiščenje in morajo biti zgrajene, če 
so ekonomsko in tehnično upravičene.  
Aglomeracije Niţevec, Zabočevo, Borovnica, Dol pri Borovnici, Ohonica, Draţica (med 50 in 
2000 PE, gostota obremenjenosti 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi 
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zahtevami) morajo prav tako zagotoviti kanalizacijske sisteme in primerno čiščenje do 
31.12.2015. 
 
Od leta 2013 do leta 2015 se je dogradil ločen vakuumski sistem, in sicer: 
- dodatnih 14.200 m kanalizacijskega omreţja, 
- 2 črpališči,  
- vakuumska postaja, 
- nova čistilna naprava Borovnica s kapaciteto 6000 PE.  
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2.5 Občina Pivka 
Občina Pivka je del notranjsko - kraške statistične regije in meri 223  km2. Občina je imela v 
letu 2013 6.050 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru povprečno ţivi 27 prebivalcev, kar je 
veliko manj od drţavnega povprečja (102 na  km2). V občini je 29 naselij in okoli 2.100 
gospodinjstev. (Statistični urad Republike Slovenije, 2016)  
 
 
Slika 5: Občina Pivka (GURS, 2013) 
Tudi v občini Pivka je bil ţe pred projektom Čista Ljubljanica obstajal kanalizacijski sistem: 
- 5.901 m kanalizacije, 
- 2 čistilni napravi z 250 PE, 
- 1.662 priključenih prebivalcev in 259 gospodarskih objektov. 
 
V operativnem programu od leta 2005-2017 odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja in pripadajočih čistilnih naprav v 
aglomeraciji Pivka (med 2000 in 10000PE, leţi na prispevnem območju občutljivih območij). 
Dokončana mora biti do 31.12.2015, zahteva se terciarno čiščenje in morajo biti zgrajene če 
so ekonomsko in tehnično upravičene. Aglomeracije Neverke, Zagorje, Kal, Trnje, Selce, 
Narin, Palčje, Klenik, Jurišče, Gornja Košana, Nova Sušica Parje, Drskovče, Mala Pristava, 
Velika Pristava, Volče, Slovenska vas (med 50 in 2000 PE, gostota obremenjenosti 20 PE/ha 
in več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami) morajo prav tako zagotoviti 
kanalizacijske sisteme in primerno čiščenje do 31.12. 2015.  
Burger, D. 2016. Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja … na izbranih območjih 15 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer organizacija. 
 
 
Od leta 2013 pa do 31.12. 2014 se je v Pivki dogradil še ločeni vakuumski sistem, in sicer: 
- 12.512 metrov kanalizacijskega omreţja, 
- 8 črpališč, 
- čistilna naprava Pivka kapacitete 6.500 PE, 
- 1.235 dodatno priključenih prebivalcev. 
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2.6 Primerjava izbranih območij 
Tabela 2: Pregledna primerjava obravnavanih območij 
Občina Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Št. Prebivalcev 11.700 13.700 4.000 11.300 6.000 
Površina 91,2   km
2
 173,1   km
2
 42,3   km
2
 241,3   km
2
 223   km
2
 
Gostota preb. [1/  km
2
] 128 79 96 47 27 
Gospodinjstev 3.900 4.500 1.250 4.200 2.100 
Obstoječa kanalizacija 
[m] 
1.350 28.000 12.675 33.000 5.900 
Nova kanalizacija [m] – 
projekt čista 
Ljubljanica 
81.000 12.400 14.200 0 12.500 
ČN – obstoječe 1 (250 PE) 1 (4000 PE) 1 (1000 PE) 
5 (2500, 2x250, 
600, 160 PE) 
2 (2x250 PE) 
ČN – Čista Ljubljanica 
3 (4300 PE, 
5100 PE, 
435 PE) 
1 (14.900 
PE) 
1 (6000 PE) 1 (12.000 PE) 1 (6500 PE) 
Črpališča 0 7 0 6 0 
Nova črpališča 7 2 2 0 8 
Vakuumske postaje 0 0 0 0 0 
Nove vakuumske 
postaje 
6 1 1 0 0 
 
3 Kanalizacijski sistemi  
Glavna naloga kanalizacijskega sistema je, da odvajanje odpadne vode speljemo v čistilno 
napravo, iz te pa prečiščeno vodo v odvodnik – recipient. Meteorne vode s cestišč ni nujno 
prečiščevati, razen v optimalnih razmerah, ko ţelimo iz nje izločiti maščobe in olja, vodo s 
streh pa je najbolje ponikovati v neposredni bliţini le teh. (Slokan, 2012/2013)  
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3.1  Mešani kanalizacijski sistem 
Mešani kanalizacijski sistem je sistem, kjer po isti cevi odvajamo tako komunalno odpadno 
vodo, kot meteorno vodo. Značilnost sistema je neenakomeren odtok vode v ceveh:  
- večino časa so cevi skoraj prazne (količina odpadne, relativno onesnaţene vode je 
majhna),  
- cevi se napolnijo, samo ko deţuje, količina vode močno naraste, kanalizacijska voda 
pa je preveč razredčena.  
 
Kanale načrtujemo tako, da leţijo vsaj 2 m globoko zato, da lahko nanje priključujemo 
odpadno vodo iz kleti. V nekaterih občinah tovrstne priklope z odlokom prepovejo, in ne 
omogočajo odvajanja odpadne vode iz kleti. Takrat je začetna globina kanalov pri najmanj 
1,2 m.  
 
Prednosti mešanega sistema kanalizacije so:  
- enostavna zasnova in izdelava, 
- pregledna izvedba,  
- niţja cena kot pri ločenem,  
- očistimo velik del onesnaţenih padavinskih voda,  
- zagotovimo varno urbano odvodnjavanje pred poplavami lastnih voda. 
Slabosti mešanega sistema kanalizacije so:  
- nevarnost izliva kanalizacijske vode v kleteh ob večjih količinah padavin,  
- premajhna hitrost vode v kanalih, kadar ni dovolj padavinske vode in posledično 
škodljivo usedanje blata v ceveh,  
- slabše delovanje čistilnih naprav zaradi različne koncentracije snovi v odpadnih 
vodah, 
- večja in posledično draţja prečrpališča, saj morajo biti dimenzionirana za velike 
količine padavinske vode. 
3.2 Ločeni kanalizacijski sistem 
Ločeni sistem kanalizacije sestavljata dva sistema cevi:  
- kanali za odvod odpadne vode - kanalski sistemi za sušni odtok. (Odpadne vode je 
malo, zato so kanali manjših profilov, speljani so v čistilno napravo. Zahtevana 
globina cevi je 2 m globoko, v nekaterih občinah 1,2 m), 
- kanali za odvod padavinske vode. (So večjih dimenzij kot kanali za odpadno vodo in 
leţe vsaj 1 m pod površino. Speljani so naravnost v odvodnik; pred izlivom je pogosto 
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zadrţevalni objekt, v katerem prestrezamo olja, ki jih padavinske vode spirajo z 
vozišč). 
Slabosti ločenih kanalskih sistemov so:  
- večji investicijski stroški,  
- draţje vzdrţevanje dvojnih kanalskih cevi,  
- zapletenost in nepreglednost sistema,  
- nevarnost spuščanja neprečiščene odpadne vode v odvodnik zaradi napačnega 
priključevanja cevi. 
Njihove prednosti so:  
- količina odpadne vode v cevi je ves čas pribliţno enaka, ni poplav v kleteh,  
- boljše delovanje čistilne naprave zaradi konstantnega dotoka,  
- so okolju prijaznejši zaradi ločenega odvajanja voda. (Slokan, 2012/2013) 
 
 
4 Vrste kanalizacijskih omreţij glede na način odvajanja odpadne 
vode 
Odpadne vode se odvajajo na dva načina: 
- Teţnostno 
Teţnostni oziroma gravitacijski način odvajanja vode je najbolj običajen in hkrati 
najstarejši način. Voda v kanalih odteka zaradi hidravličnega padca, zaradi nagiba 
cevovoda. Tak sistem ne potrebuje zunanje energije za delovanje in je zato cenejši. 
Vgradnja je nekoliko bolj problematična, saj mora biti padec primerno izveden. Hitrost 
vode v kanalih je predpisana, med 0,4m/s in 3m/s. Gravitacijski sistem je manj primeren 
na ravninskih terenih, saj je cevovode potrebno zaradi zagotavljanja padca graditi zelo 
globoko, kar gradnjo oteţuje in draţi. Prav tako je tak sistem manj primeren na terenih z 
visoko talno vodo, saj vzgonsko izpodriva cevovod in tako lahko poškoduje samo 
napeljavo, ali podre sistem padcev. Teţja je tudi izgradnja, saj jarke zaliva voda. V 
slabših tleh je potrebno cevovod temeljiti, kar ponovno podraţi gradnjo sistema. 
- S črpanjem 
Tovrstni sistemi so skoraj vedno zgrajeni kot ločeni sistemi kanalizacije, razen izjemoma 
za kritične mešane odtoke. Gradijo se v manjših naseljih, na redkeje poseljenih območjih, 
pri visokih gladinah talne vode, pri neugodnih topografskih legah, veliki oddaljenosti od 
čistilne naprave, ali pri odjemnikih, ki neredno odvajajo odpadno vodo (vikendi, počitniške 
infrastrukture). Izgradnja je bolj enostavna, saj niso potrebni globoki izkopi, ni potrebno 
črpanje vode, potrebno je manj rušenja skalne podlage. Sistemi so zaprtega tipa in 
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odvajajo odpadno vodo do čistilne naprave, za to pa je potrebna zunanja energija, 
elektrika, oziroma izpiranje. Gradnja je cenejša tudi zaradi manjših dimenzij cevi, prav 
tako ni potrebna izgradnja padca. So pa v primerjavi z gravitacijskim sistemom veliko 
večji stroški obratovanja takega sistema, saj zahtevajo reden nadzor, tehnično podkovan 
kader in določeno količino energije za normalno obratovanje. Poznamo dva načina 
odvajanja vode, to sta podtlačni (vakuumski) in tlačni. 
 
4.1 Podtlačno – vakuumsko odvajanje 
Podtlačno odvajanje uporabljajo v veliko drţavah, tudi v Sloveniji obratuje ţe nekaj sistemov, 
med njimi tudi občine, ki jih obravnavam v tej diplomski nalogi. Na take naprave so običajno 
priključena naselja velikosti do 1.500 prebivalcev. Tovrstni sistemi se uporabljajo tudi pri 
večjih ladjah. Glavni element sistema je vakuumska postaja, ki edina potrebuje električno 
energijo za delovanje celotnega sistema. Vakuumska naprava je priključene na zbirno 
posodo in v omreţju vzpostavi podtlak velikosti 0,6 do 0,7 bara.  Ta se v celotnemu omreţju 
razširi do hišnih priključkov, kjer so v vakuumskih jaških nameščeni posebni ventili. 
Vakuumska postaja tako izsesava cevi, oddaljene do dveh kilometrov, izjemoma in ob 
ugodnih pogojih lege kanala pa tja do tri kilometre. Podtlak avtomatično odpira vakuumske 
ventile, odsesa potrebne količine odplak in zraka ter ventile zapre. Vsrkana mešanica odplak 
se odsesa v zbirno posodo in od tam izčrpa v čistilno napravo ali druga kanalizacijska 
omreţja. 
 
Podtlačni sistemi se gradijo na vodoravnih terenih ali pri majhnih vzdolţnih padcih, saj ne 
potrebujejo naravnega padca kanala. Polagajo se na globine med 0,8 do 1,5 m, pod cono 
zmrzovanja, brez temeljenja. Vgrajujemo cevi majhnih premerov, hitrost odpadne vode pa so 
nekje med 5 in 6 m/s. V izkopane jarke po navadi polagamo še druge napeljave (plin, optične 
kable). Podtlačni sistemi imajo značilno stopničasti vzdolţni profil - skoke, da dobimo zračne 
ţepe. Skoke izdelamo iz kolen ali uporabimo ţe pripravljene kose serijske izdelave. Cevi so 
največkrat PVC, lepljene s spojkami, ali PEHD cevi, ki jih varimo z elektro-varilnimi spojkami, 
ker so bolj odporne na strige, vzdolţne sile in so prilagodljive na neenakomerno posedanje 
tal. 
Pri membranskih ventilih namestimo na določenih razdaljah vertikalne odcepe cevi, ki jih 
potrebujemo za merjenje podtlaka. Na ta način lahko hitro ugotavljamo mesta poškodb 
omreţja. Zaradi velike hitrost odplak v ceveh usedanje delcev ni mogoče, zato izpiranje 
kanalov ni potrebno. Priporočen je monitoring obratovanja, ki omogoča centralni nadzor 
delovanja vsakega posameznega ventila ter avtomatično alarmiranje v primeru motenj 
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obratovanja, kar je pri tem ranljivem sistemu pomembno. Zaradi stalnega merjenja tlaka hitro 
zaznamo večje spremembe podtlaka v sistemu, ki so lahko pokazatelj netesnosti cevi, 
mehanskih okvar ali zamašitve sistema. Napake je potrebno v najkrajšem času odpraviti. 
(Slokan, 2012/2013) 
4.2 Tlačno odvajanje 
Pri tlačnih sistemih je dovajanje energije potrebno pri vsakem hišnem priključku ali 
splakovalnem mestu, za razliko od vakuumskega, kjer je to potrebno samo na vakuumski 
napravi. Tak sistem porabi več energije, večja je tudi moţnost okvar zaradi velikega števila 
vgrajenih črpalk. Te črpalke lahko sekajo trde delce v obtoku na manjše delce, vendar se je 
izkazalo, da tak način ni najboljši. Ti trdi delci kasneje povzročajo teţave na čistilni napravi, 
sekalci v črpalki pa se obrabijo in kasneje povzročajo zamašitev črpalk samih. Pretok v 
tlačnem vodu mora biti stalen, saj lahko odplake zgnijejo in povzročajo teţave v čistilni 
napravi. V sistemu uporabljamo cevi premera 100 milimetrov, brez zoţitev. Pretok po 
sistemu pa mora znašati najmanj 0,8 m/s, da bi preprečili usedanje. V sistemu se lahko 
pojavijo plini, ki povzročajo zmanjšanje pretoka odpadne vode, zato gradimo zadostne 
vzdolţne padce, plin pa odvajamo preko odzračevalnih jaškov. V nasprotnem primeru bi 
lahko prišlo do zmanjšanja zmogljivosti ali celo ustavitve črpalke. Velika teţava pri izbiri 
črpalke je kavitacija. (Slokan, 2012/2013, str. 8) 
 
5 Investicijska dokumentacija 
Investicijska dokumentacija je potrebna za samo optimizacijo projekta in predstavitev moţnih 
rešitev. Prav tako pa je to podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev. Dokumentacija se je 
pripravila za celoten projekt, in sicer v dveh variantah, ena z investicijo in druga brez 
investicije. V dokumentaciji je ţe v začetku zaključeno, da varianta brez investicije ni 
sprejemljiva, saj je potreben temeljit poseg v obstoječe stanje. Ljubljansko barje je 
vodovarstveno območje, celotno območje pa leţi na območju Nature 2000, tako da kritični 
točkovni vtoki emisij nikakor niso sprejemljivi. 
 
Za vsako območje so nato pripravili dodatne variante »z« investicijo (izbrana varianta je 
odebeljena): 
a) Borovnica:  
- Izgradnja 5.686 m kanalizacije (3.951 m primarnih in 735 m sekundarnih 
kanalov) ALI 15.734 m kanalizacije (9.427 m primarnih, 3.846 m sekundarnih 
kanalov in 2.461m meteornih kanalov). 
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- Izgradnja gravitacijske kanalizacije ALI ohranitev obstoječega stanja. 
- Izgradnja gravitacijske kanalizacije in črpališč ALI izgradnja podtlačne 
kanalizacije in spremljajočih objektov. 
- Nadgradnja obstoječe ČN ALI izgradnja nove SBR ČN ALI izgradnja nove 
membranske ČN. 
 
b) Brezovica: 
- Izgradnja 4.783 m primarne in 844 m sekundarne kanalizacije v naselju Vnanje 
Gorice, nadgradnja ČN Vnanje Gorice kapacitete 4.300 PE ALI Izgradnja 4.508 m 
primarne kanalizacije in 6.425 m sekundarne kanalizacije, nadgradnja ČN VG. 
- Izgradnja 27.737 m kanalizacije z 2 vakuumskima postajama v Notranjih 
Goricah ALI ohranitev obstoječega stanja. 
 
c) Cerknica 
- Nadgradnja ČN Dolenja vas na kapaciteto 12.000 PE ALI izgradnja nove ČN s 
kapaciteto 16.500 PE, ČN Rakek se ukine, kanalizacija pa se naveţe na CČN 
Cerknica s kapaciteto 16.500 PE. 
 
d) Logatec 
- Nadgradnja CČN Logatec na kapaciteto 14.900 PE in izgradnja kanalizacije 
Gorenji Logatec v dolţini 1.312 m ALI nadgradnja ČN Dolenji Logatec na 
kapaciteto 12.500 PE in nova ČN Gorenji Logatec s kapaciteto 2.500 PE, izgradnja 
kanalizacije 1.605 m primarnih kanalov, 298 m sekundarnih kanalov in 462 m 
meteornih kanalov. 
- Izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije v naselju Kalce, dolţine 2.736 
m, ki se poveţe v na ČN Logatec ALI izgradnja kanalizacije 2.736 m navezane na 
novo ČN s 1.500 PE. 
- Izgradnja 8.219 m kanalizacije v naselju Martinj hrib z vakuumsko postajo 
povezanih na ČN Logatec ALI izgradnja kanalizacije 8.219 m z gravitacijsko tlačnim 
sistemom s priključkom na ČN Logatec. 
 
e) Pivka 
- Izgradnja ČN s suspendirano bio maso v eni fazi s kapaciteto 6.500 PE in 12.512m 
primarne in sekundarne kanalizacije ALI izgradnja ČN kapacitete 6.500 PE s 
suspendirano bio , in sicer izgradnja bioloških bazenov v dveh fazah, ostali objekti v 
eni fazi ALI izgradnja ČN s 6.500 PE in fiksno bio maso MBBR z zero sludge 
tehnologijo.  
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5.1 Obstoječe stanje pred investicijami 
Tabela 3: Stanje kanalizacijskega sistema pred investicijami (2010) 
Občina Brezovica Logatec Cerknica Borovnica Pivka 
Obstoječa 
kanalizacija [m] 
1.350 28.000 33.000 12.675 5.900 
Kapacitete ČN 250 PE 4000 PE 1000 PE 4.260 PE 500 PE 
Priklopljenih 
prebivalcev 
145 7.463 4.807 1.382 1.662 
Priklopljenih 
gospodarskih 
uporabnikov 
0 1.200 1.650 667 0 
Vir: Študija izvedljivosti – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (SL Consult d.o.o., 
2011) 
5.1 Čista Ljubljanica 
Investicijski program se je pripravil za celoten projekt Čista Ljubljanica. Pripravilo ga je 
podjetje SL Consult d.o.o. v letu 2012. Podrobno so analizirali celotno območje ob reki 
Ljubljanici. Zbrali so podatke o obstoječem stanju, analizirali več projektnih moţnosti in 
predlagali optimalne rešitve. Predvideli so grobe ocene končnih investicij, trenutnih in 
končnih cen za odvajanje in čiščenje odpadne vode.  
 
V spodnji tabeli so podatki povzeti po njihovem investicijskem programu. Rezultat je izračun 
dodatnih stroškov na prodani kubični meter vode za uporabnika. Dodatni strošek se prišteje 
obstoječim cenam odvajanja in čiščenja odpadne vode. 
 
Po investicijskem programu naj bi se do konca leta 2014 na kanalizacijski sistem v teh 
aglomeracijah priključilo dodatnih 12.033 prebivalcev, s čiščenjem odpadnih voda pa naj bi 
se emisije odvedene v vode zmanjšale za 27.100 PE. 
 
Tabela 4: Predvidene investicijske vrednosti po občinah z DDV – Skupni stroški 
Občina Brezovica Logatec Cerknica Borovnica Pivka 
Dejanski investicija 
v infrastrukturo 
11.597.860 € 8.433.033 € 5.133.384 € 6.680.913 € 8.663.959 € 
(SL CONSULT d.o.o., 2012) 
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Celotna vrednost investicije v projekt Čista Ljubljanica je ocenjena na 56.005.068 €, od tega 
je 9.334.178 € znesek DDV-ja. Viri financiranja: 
- 34.603.732 € iz Kohezijskega sklada oziroma 61,79 %, 
- 5.923.766 € iz drţavnega proračuna oziroma 10,58 %, 
- 15.477.570 € iz občinskih proračunov oziroma 27,63 %. 
 
V prilogi 1 je razvidna finančna analiza posameznih projektov. Ob podrobnejši analizi pa 
lahko ugotovimo, da so ocenjene vrednosti ţe v začetku nerealistične. V izračunu so 
uporabljene drugačne amortizacijske stopnje, kot so jih kasneje predvideli z uredbo MEDO, 
kar pomeni, da ocenjene vrednosti amortizacije ne morejo biti primerljive z realnimi 
obračunanimi amortizacijskimi vrednostmi danes. To lahko ugotovimo s primerjavo 
amortizacijskih stopenj v tabeli 7 s tabelo 10, kjer so stopnje bistveno bolj detajlno 
opredeljene.  
 
Poleg odstopanja od osnovnih stopenj je opaziti še to, da se z dnevom dokončanja gradnje 
kanalizacije predvideva polno priključitev prebivalcev, kar pa v realnem svetu ni mogoče 
pričakovati. Problema pa se bom podrobneje lotil pri realnem izračunu amortizacijskih 
vrednosti in izračunu najemnine kanalizacijskega sistema. 
 
Da bi v čim večji meri zajel vse stroške, ki jih imajo končni uporabniki s priključevanjem in 
uporabo, sem skušal pridobiti tudi podatek o komunalnem prispevku za priključevanje 
objektov na javno kanalizacijsko omreţje. Občani morajo pred izvedbo lastnega priključka 
plačati še razliko komunalnega prispevka namenjenega za kanalizacijo. To plačajo  tisti 
lastniki objektov, ki so plačali prispevek pred izgradnjo kanalizacijskega sistema in 
kanalizacija ni bila vključena v izračun komunalnega prispevka. Povprečni prispevki se tako 
gibljejo med 300 in 700 evri, odvisno od velikosti zemljišča in samega objekta, seveda pa 
tudi od faktorjev (cen za enoto površine), ki jih občina uporabi pri izračunu prispevka. Kljub 
povpraševanju po natančnejših vrednostih na občinah nisem dobil natančnega podatka o 
dejansko plačanih višinah tega dela komunalnega prispevka. 
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Tabela 5: Dodatni stroški nastalih zaradi novih sistemov 
Občina Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
ODVAJANJE      
Skupaj količina 
odpadne vode (m
3
) 
6.112.902 12.208.387 4.362.156 5.185.869 4.372.719 
Operativni stroški 
(€) 
1.671.150 894.250 2.123.636 / 396.147 
Amortizacija (€) 1.328.043 1.031.441 878.075 / 1.225.420 
Prihodki novih 
priključenih na 
obstoječi ceni (€) 
1.522.718 456.922 592.906 / 556.387 
ČIŠČENJE      
Operativni stroški 
(€) 
4.008.400 4.540.128 2.300.526 6.827.067 3.624.498 
Amortizacija (€) 1.080.481 3.214.311 473.688 1.518.213 927.779 
Prihodki novih 
priključenih na 
obstoječi ceni (€) 
3.203.953 373.203 195.004 65.639 1.919.779 
(SL CONSULT d.o.o., 2012) 
Tabela 6: Letni obratovalni stroški za kanalizacijski sistem in čistilne naprave 
Občina Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Kanalizacijski 
sistem  (€) 
66.846  36.500  86.679  / 16.280  
Čistilne naprave (€) 160.336  189.172  93.899  296.829  151.021  
SKUPAJ (€) 227.182  225.672  180.578  296.829  167.301  
 
Tabela 7: Letna amortizacija za kanalizacijski sistem in čistilne naprave 
Občina Borovnica 
Investicijska vrednost 
brez DDV 
Amortizacijska stopnja Letna amortizacija 
Kanalizacijski sistem    
Gradbene konstrukcije 3.195.500 € 2 % 63.910 € 
Oprema 316.800 € 2 % 6.336 € 
Čistilne naprave    
Gradbene konstrukcije 520.000 € 2 % 10.400 € 
Oprema 705.000€ 7,5 % 52.875 € 
SKUPAJ 4.737.300 €  133.521 € 
AM/preb/leto  3685 prebivalcev 36,23 €/leto 
   se nadaljuje… 
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…nadaljevanje tabele 7    
Občina Brezovica 
Investicijska vrednost 
brez DDV 
Amortizacijska stopnja Letna amortizacija 
Kanalizacijski sistem    
Gradbene konstrukcije 4.059.969 € 2 % 81.199 € 
Oprema 1.370.026 € 7.5 % 102.752 € 
Čistilne naprave    
Gradbene konstrukcije 1.268.052 € 2 % 25.361 € 
Oprema 1.566.088 € 7,5 % 117.457 € 
SKUPAJ 8.264.135 €  326.769 € 
AM/preb/leto  6.361 prebivalcev 51,37 €/leto 
    
Občina Cerknica 
Investicijska vrednost 
brez DDV 
Amortizacijska stopnja Letna amortizacija 
Kanalizacijski sistem    
Gradbene konstrukcije / / / 
Oprema / / / 
Čistilne naprave    
Gradbene konstrukcije 2.014.900 € 2 % 40.298 € 
Električne, strojne in 
instalacije, oprema 
2.081.000 € 7,5 % 156.075 € 
SKUPAJ 4.095.900 €  196.373 € 
AM/preb/leto  4.490 prebivalcev 43,74 €/leto 
 
 
 
 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje tabele 7 
Občina Logatec 
Investicijska vrednost brez 
DDV 
Amortizacijska stopnja Letna amortizacija 
Kanalizacijski sistem    
Gradbene konstrukcije 1.617.276 € 2 % 32.346 € 
Oprema 1.170.403 € 2 % 23.408 € 
Čistilne naprave     
Gradbene konstrukcije 880.356 € 2 % 17.607 € 
Električne, strojne in 
instalacije, oprema 
2.863.324 € 7,5 % 214.749 € 
SKUPAJ 5.360.956 €  264.702 € 
AM/preb/leto  10.532 prebivalcev 25,13 €/leto 
    
 
Občina Pivka 
Investicijska vrednost brez 
DDV 
Amortizacijska stopnja Letna amortizacija 
Kanalizacijski sistem 4.004.640 € 2 % 80.093 € 
Čistilne naprave     
Gradbene konstrukcije 1.348.309 € 2 % 26.966 € 
Električne, strojne in 
instalacije, oprema 
1.090.362 € 7,5 % 81.777 € 
SKUPAJ 6.443.311 €  188.836 € 
AM/preb/leto  4.396 prebivalcev 42,96 €/leto 
(SL CONSULT d.o.o., 2012) 
 
Tabela 8: Izračunani stroški odvajanja in čiščenja na prebivalca 
Občina Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Storitve odvajanja 
in čiščenja 
odpadnih vod 
0,60 €/m
3
 0,79 €/m
3
 1,28 €/m
3
 1,73 €/m
3
 0,96 €/m
3
 
Omreţnina  
51,37 
€/leto/preb € 
25,13 
€/leto/preb € 
36,29 
€/leto/preb € 
43,74 
€/leto/preb € 
42,96 
€/leto/preb € 
 
V projektni dokumentaciji posebnega poudarka na končni ceni za uporabnika ni bilo. Iz 
podatkov, ki se jih je dalo Kar se je dalo razbrati, sem izračune naredil sam, vendar pa ti 
nikakor niso primerljivi z uredbo MEDO in ne morejo predstavljati realne cene, ki je prešla v 
veljavo po izgradnji sistema.  
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5.2 Stanje po investicijah 
Tabela 9: Stanje kanalizacijskega sistema po investicijah (2016) 
Občina Brezovica Logatec Cerknica Borovnica Pivka 
Novozgrajena 
kanalizacija [m] 
30.143 15.993 0 13.917 16.301 
Nove kapacitete ČN 4.300 PE 14.900 PE 12.000 PE 6.000 PE 6.500 PE 
 
Uporabniki se tudi v letu 2016 še postopoma priklapljajo na sisteme, zato predvidene 
kapacitete in število uporabnikov predvidenih po projektih še ni doseţeno. Tekom leta 2016 
(predvideno junija) bodo nekatere občine pričele s polnim zaračunavanjem omreţnine tudi 
tistim, ki na sistem še vedno ne bodo priključeni, bodo pa to moţnost imeli. Takrat se jim tudi 
izteče 6 mesečni rok za priključitev na obstoječi sistem. 
 
Ker je končno poročilo za projekt Čista Ljubljanica še v pripravi, točnih številk o dejanskih 
investicijah nisem dobil. Znane pa so neuradne vrednosti po obravnavanih občinah, z izjemo 
Borovnice, kjer te ocene še nimajo pripravljene. 
 
Tabela 10: Dejanska investicija v infrastrukturo v projektu "Čista Ljubljanica" - pribliţek 
Občina Brezovica Logatec Cerknica Borovnica Pivka 
Dejanski investicija 
v infrastrukturo 
11.500.000 € 7.500.000 € 7.000.000 € / 11.000.000 € 
 
Kot je razvidno iz cen so nekatere cene precej višje od predvidenih. Sklepamo lahko, da 
projektna dokumentacija ni bila zastavljena dovolj natančno, poleg predvidenih del pa so se 
izvajala še dodatna dela in razširitve sistema, ki prvotno niso bile predvidene.  
 
Tabela 11: Odstopanje predvidene cene od končne cene projekta 
Občina Brezovica Logatec Cerknica Borovnica Pivka 
Odstopanje od 
predvidenega 
zneska projekta 
99,15 % 88,93 % 136,36 % / 126,96 % 
 
Iz odstopanj je razvidno, da so investicije v vseh primerih Cerknice in Pivke podcenjene. Do 
tega je prišlo zaradi slabih vhodnih podatkov in v dokumentaciji nepredvidenih del, ki so 
potrebni za povrnitev okolice v prvotno stanje. Verjetno pa je, da bodo te številke na koncu 
še večje, saj se omreţje nekje še vedno dograjuje, odpravljajo se pomanjkljivosti, na 
nekaterih območjih pa priključki niti niso bili predvideni in zgrajeni, gradili pa se bodo izven 
samega projekta čista Ljubljanica, iz občinskih proračunov.  
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6 Zakonska podlaga za oblikovanje cen 
Vlada Republike Slovenije ja novembra 2012 sprejela tako imenovano Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, 
na kratko MEDO (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012). Uredba je začela veljati z januarjem 
2013. Določa metodologijo oblikovanja cen javnih storitev čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Cene oblikuje in predlaga izvajalec posamezne javne sluţbe za določeno 
območje in ga predloţi pristojnemu občinskemu organu v potrditev. GJS pripravi elaborat, 
kjer obrazloţi podlago za oblikovanje cen. 
 
6.1 Oblikovanje cene storitev javnih sluţb 
(1) Ceno storitve posamezne javne sluţbe za območje občine predlaga izvajalec z 
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluţbe (v nadaljnjem besedilu: 
elaborat) in jo predloţi pristojnemu občinskemu organu v potrditev.  
 
(2) Pri oblikovanju cene v postopku izbire izvajalca lahko ceno predlaga tudi ponudnik 
storitve javne sluţbe, če izvajalec še ni izbran, pri čemer elaborat iz prejšnjega odstavka 
vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje.  
 
(3) Če imajo občine skupnega izvajalca javne sluţbe in ne določijo enotne cene za 
opravljanje storitev posamezne javne sluţbe, lahko vsaka občina ločeno določi ceno storitev 
posamezne javne sluţbe.  
 
(4) Prihodki in odhodki posameznih javnih sluţb se evidentirajo ločeno v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi.  
 
(5) Občina določi potrjeno ceno posamezne javne sluţbe iz 1. člena te uredbe in morebitno 
subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način 
objavi cenik s potrjeno ceno, zniţano za morebitno subvencijo.  
 
(6) Storitve, ki se izvajajo, se na računu prikaţejo v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del te 
uredbe. (Uredba MEDO, 2012, str. 5. člen) 
  
Burger, D. 2016. Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja … na izbranih območjih 29 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Smer organizacija. 
 
 
6.2 Izhodišča za oblikovanje cen 
(1) Pri oblikovanju cen javnih sluţb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 
posamezne javne sluţbe, kakor jih opredeljujejo drţavni in občinski predpisi za posamezno 
javno sluţbo. 
 
(2) Zaradi oblikovanja cen javnih sluţb je treba določiti:  
– vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih sluţb,  
– največji donos na vloţena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne 
sluţbe.  
 
(3) Pri oblikovanju cen javnih sluţb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, 
načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.  
 
(4) Izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.  
 
(5) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni 
kalkulativni element cene storitve javne sluţbe. (Uredba MEDO, 2012, str. 8.) 
 
6.3 Sestava cene 
Ko GJS predlaga ceno pristojnemu organu občine skupaj z elaboratom oblikovanja cene,  
občina določi potrjeno ceno za posamezne javne sluţbe in se odloči za morebitno 
subvencijo. Zaračunana cena, ki jo plača uporabnik, je potrjena cena, zmanjšana za 
morebitno subvencijo. Izvajalec je dolţen uporabnike obvestiti preko spletne strani ter ostalih 
običajnih obvestilnih mest o novi potrjeni ceni, zniţani za morebitno subvencijo.  
 
Cena posamezne storitve javne sluţbe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti 
različna, kadar imajo uporabniki storitve posamezne gospodarske javne sluţbe v posamezni 
občini istega izvajalca.  Izvajalec lahko v soglasju z lastnikom javne infrastrukture z uporabo 
javne infrastrukture opravlja posebne storitve, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike 
med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. 
 
V skladu z 19. členom Uredbe MEDO se za storitev javne sluţbe odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode  ločeno oblikuje cene za: 
- omreţnino in  
- opravljanje storitev. (Uredba MEDO, 2012, str. 19.člen)  
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V zvezi s storitvami odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode 
je na računu za storitve javnih sluţb obvezen izpis naslednjih postavk: 
  
 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki 
vključuje: 
 omreţnino, 
 ceno storitve, 
 okoljsko dajatev. 
 
 odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje: 
 omreţnino, 
 ceno storitve. 
 
 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo: 
 omreţnino, 
 ceno storitve, 
 okoljsko dajatev. 
  
 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki 
vključuje: 
 omreţnino, 
 ceno storitve. 
 
 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje: 
 omreţnino, 
 ceno storitve. 
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7 Omreţnina 
7.1 Splošno 
Omreţnina je del cene, ki pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture potrebne za 
nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema. Ţivljenjska doba posameznega sistema je od 
30 do 50 let, odvisno od uporabljenih materialov, pravilnosti izvedbe in ostalih dejavnikov, ki 
bi lahko vplivali na nastanek poškodb in obrabe. V tem obdobju je potrebno dele sistema 
nadomeščati z novimi, dotrajane elemente je potrebno stalno obnavljati, saj bi v nasprotnem 
primeru lahko prišlo do prisilne ustavitve sistema. Ob neprimernem vzdrţevanju se lahko 
zgodi, da sistem postane tako dotrajan, da je potrebna celotna rekonstrukcija. 
 
Omreţnino se izračuna tako, da seštejemo letne stroške za: 
- nadomestitve infrastrukture (amortizacija), 
- zavarovanja infrastrukture ter odškodnin zaradi infrastrukture, 
- financiranje infrastrukture. 
 
Omreţnina se obračuna enkrat mesečno in se med uporabnike porazdeli enakomerno, glede 
na velikost vodomera oz. priključka. To pomeni, da višina omreţnine ni odvisna od same 
porabe vode, tako kot cena storitev odvajanja odpadnih vod. Strošek je namenski vir in se 
uporablja za financiranje razvoja in investicijskega vzdrţevanja omreţja. Zaračunava jo 
izvajalec javne sluţbe, ki jo nato nakaţe v občinski proračun, s katerega kasneje financirajo 
obnovo sistema.  
 
Omreţnina se tako deli namensko na »odvajanje« in »čiščenje«. S prvo se financira 
investicijska vzdrţevanja na kanalizaciji – kanali, črpališča, razbremenilniki in tako dalje. 
Druga pa je namenjena za vzdrţevanje čistilnih naprav. 
 
Ker je omreţnina odvisna od dolţine kanalizacije, zahtevnosti terena, števila priključkov na 
razdalji, uporabljene tehnologije in ostalih faktorjev, je tudi izračunana in zaračunana 
omreţnina v vsaki občini in različnimi izvajalci javne sluţbe drugačna. Izvajalec javne sluţbe 
mora od uporabnikov v imenu občine zbrati dovolj potrebnih sredstev, da ta lahko izvede 
potrebna investicijska vzdrţevanja. Cene omreţnin izvajalci javnih sluţb objavijo pred prvim 
obračunom na svojih spletnih straneh in javnih mestih ter občilih. 
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7.1.1 Amortizacija 
Znesek amortizacije izračunamo po sledečih formulah: 
FF = FFomr + FFobj 
A = 1/m * FF 
 
FF… nabavna vrednost kanalizacijskih sistemov 
FFomr… nabavna vrednost omreţja 
FFobj… nabavna vrednost objektov in naprav na omreţju 
A… enoletni znesek amortizacije 
m… amortizacijska stopnja 
 
Problem nastane, ker občine niso dolţne obračunavati amortizacije za sisteme, ki so bili 
zgrajeni pred veljavnostjo zakona o gospodarskih javnih sluţbah, ko je vsa infrastruktura, 
naprave oziroma omreţja postala drţavna ali občinska last. Pride do stanja, ko se za 
obstoječo infrastrukturo pobere premalo sredstev za obnovo oziroma nadomestitev 
obstoječih sistemov.  
 
Glede zbranih sredstev obstajajo tri moţnosti: 
- ∑A = Z 
Minimalno potrebna sredstva za vzdrţevanje sistema (»minimum dobrega 
gospodarja«). 
- ∑A < Z 
Zbrano je bilo premalo amortizacijskih sredstev za vzdrţevanje sistema. Do tega 
prihaja zaradi slabe evidence, neustrezne ocene vrednosti osnovnih sredstev ali pa je 
zaradi novejših tehnologij potreben višji denarni vloţek, kot je bil potreben prvotno. 
- ∑A > Z 
Z amortizacijo se zbere več sredstev, kot je nujno potrebno. To je znak dobrega 
gospodarjenja. Sredstva ostajajo za širitev in nadgradnjo obstoječega sistema. 
 
Z… sredstva potrebna za  zamenjavo sistema 
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7.1.2 Amortizacijske stopnje 
Tabela 12: Amortizacijske stopnje - odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (ţe 
zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) 
Amortizacijska skupina 
Ţivljenjska 
doba 
   (v letih) 
Amortizacijska 
stopnja 
(v %) 
Omreţje kanalizacije BET- beton 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije KER- keramika 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije AC- azbestni cement 40,00 2,50 
Omreţje kanalizacije JE- jeklo 33,33 3,00 
Omreţje kanalizacije LZ- lito ţelezo 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije NL- nodularna litina 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije TE (GRP)- armirane centrifugirane 
poliestrske cevi 
50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije PVC- polivinilklorid 33,30 3,00 
Omreţje kanalizacije PE- polietilen 33,30 3,00 
Omreţje kanalizacije PP- polipropen 33,30 3,00 
Omreţje kanalizacije- drugi materiali 33,30 3,00 
Objekti kanalizacije z vgrajeno električno napeljavo 
(prečrpalnice, razbremenilniki, zadrţevalni bazeni, 
objekti za dezinfekcijo in drugi gradbeni objekti) 
40,00 2,50 
Zunanja ureditev objektov kanalizacije 25,00 4,00 
Električna oprema kanalizacije (črpalni agregati, 
elektrorazdelilne omare, nizkonapetostni bloki, 
visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati 
in druga električna oprema) 
10,00 10,00 
Strojna oprema kanalizacije (strojnoinštalacijska oprema, 
dušilke in druga strojna oprema) 
10,00 10,00 
Merilna in regulacijska oprema kanalizacije  6,67 15,00 
Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) 14,29 7,00 
Laboratorijska oprema 6,67 15,00 
Vozni park- osebna vozila 8,00 12,50 
Vozni park- tovorna vozila 7,14 14,00 
Računalniška, strojna in programska oprema ter 
tehnično varovanje 
4,00 25,00 
Pisarniška oprema 8,33 12,00 
Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67  
Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 
* Obravnava se kot sestavni del omrežja kanalizacije. 
 
Tabela 13: Amortizacijske stopnje - odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
(zgrajeno in predano v uporabo po uveljavitve te uredbe) 
Amortizacijska skupina 
Ţivljenjska 
doba 
   (v letih) 
Amortizacijska 
stopnja 
(v %) 
Omreţje kanalizacije BET- beton 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije KER- keramika 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije NL- nodularna litina 50,00 2,00 
  se nadaljuje… 
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… nadaljevanje tabele 13   
Omreţje kanalizacije GRP- armirane poliestrske cevi 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije PVC- polivinil klorid 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije PE- polietilen 50,00 2,00 
Omreţje kanalizacije PP- polipropilen 50,00 2,00 
   
Revizijski in priključni jaški, peskolovi, merilni objekti, 
lovilniki olj in maščob na omreţju kanalizacije* 
   
Objekti kanalizacije z vgrajeno električno napeljavo 
(prečrpalnice, razbremenilniki, zadrţevalni bazeni, 
objekti za dezinfekcijo in drugi gradbeni objekti) 
40,00 2,50 
Zunanja ureditev objektov kanalizacije 25,00 4,00 
Električna oprema kanalizacije (črpalni agregati, 
elektrorazdelilne omare, nizkonapetostni bloki, 
visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati 
in druga električna oprema) 
10,00 10,00 
Strojna oprema kanalizacije (strojnoinštalacijska oprema, 
dušilke in druga strojna oprema) 
10,00 10,00 
Merilna in regulacijska oprema kanalizacije  6,67 15,00 
Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) 14,29 7,00 
Laboratorijska oprema 6,67 15,00 
Vozni park- osebna vozila 8,00 12,50 
Vozni park- tovorna vozila 7,14 14,00 
Računalniška, strojna in programska oprema ter 
tehnično varovanje 
4,00 25,00 
Pisarniška oprema 8,33 12,00 
Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67  
Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč 25,00 4,00 
* Obravnava se kot sestavni del omrežja kanalizacije. 
 
 
Tabela 14: Amortizacijske stopnje - čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (ţe 
zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) 
Amortizacijska skupina 
Ţivljenjska  
doba  
(v letih) 
Amortizacijska 
stopnja                 
(v %) 
Gradbeni objekti na ČN 40,00 2,50 
Električna oprema ČN (črpalni agregati, elektrorazdelilne 
omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, 
transformatorji, električni agregati, puhala in druga 
električna oprema) 
10,00 10,00 
Strojna oprema ČN (strojnoinštalacijska oprema, tlačne 
posode, oprema za ogrevanje, oprema za prezračevanje, 
grablje, strgala, peskolovi, maščobniki in druga strojna 
oprema) 
10,00 10,00 
Oprema za čiščenje odpadne vode (oprema za 
dehidracijo, oprema za pranje peska, oprema za 
dezinfekcijo vode in druga oprema za čiščenje odpadne 
vode) 
10,00 10,00 
Merilna in regulacijska oprema na ČN 6,67 15,00 
  se nadaljuje… 
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…nadaljevanje tabele 14   
Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija)  14,29 7,00 
Laboratorijska oprema 6,67 15,00 
Vozni park- osebna vozila 8,00 12,50 
Vozni park- tovorna vozila 7,14 14,00 
Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično 
varovanje 
4,00 25,00 
Pisarniška oprema 8,33 12,00 
Upravne stavbe in skladišča 60,00 1,67  
Zunanja ureditev objektov na ČN 25,00 4,00 
 
7.2 Najemnina – omreţnina 
V uredbi MEDO v 3. členu piše: 
»(obračun najemnine za javno infrastrukturo) 
(1) Občina za opravljanje javne sluţbe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno 
infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sluţbe iz 1. člena te uredbe in 
jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso 
javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sluţbe iz 1. člena te 
uredbe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, v skladu s to uredbo.« (Uredba MEDO, 
2012) 
Kot sem ţe omenil, je omreţnina cena, s katero se občini plačuje najemnina za 
kanalizacijsko omreţje in čistilne naprave. S temi sredstvi naj bi se financirala investicijska 
vzdrţevalna dela na kanalizaciji, črpališčih, čistilnih napravah in ostalih delih sistema. 
Tovrstni prejemki so obravnavani v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah 
(ZJF), vendar med njimi ni omenjeno nadomestilo za uporabo infrastrukture za izvajanje 
GJS, določa pa, da se lahko v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, določijo druge 
vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna. 
 
V prvem odstavku 80. člena ZJF piše, da je »najemnina od oddaje stvarnega premoţenja v 
najem prihodek proračuna drţave oziroma občine, ki je lastnik premoţenja, če ni s posebnim 
zakonom drugače določeno«. V drugem odstavku istega člena pa piše, da se sredstva lahko 
uporabljajo samo za gradnjo, nakup in vzdrţevanje stvarnega premoţenja drţave oz. občine. 
Tako opredeljena namenskost je torej relativno široka. Občina sicer lahko namenskost 
sredstev opredeli bolj ozko, za investicije v GJS, kjer so bila sredstva zbrana. Če pa se ta 
sredstva ne izkoristijo, so lahko uporabljena tudi pri drugih investicijah občine, na primer 
vrtcih, šolah, upravnih zgradbah. (Zakon o javnih financah (ZJF), 1999)  
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Zakonske podlage, ki bi občinam naloţila obvezno namenskost porabe sredstev trenutno ni, 
tako da je to odvisno od odločitve občine, kako bo s sredstvi dejansko operirala, kar pa lahko 
v prihodnosti vodi do teţav. V primeru, da se sredstva, zbrana z omreţnino, porabijo za 
druge naloţbe, se lahko zgodi, da v nekem trenutku, ko bo potrebna investicija na samem 
kanalizacijskem sistemu, tega denarja preprosto ne bo. To bi pomenilo, da občina potrebuje 
dodatne pomoči drţave, kohezijskih skladov, posojila in podobno, kar pa bi po nepotrebnem 
dodatno obremenilo uporabnike in davkoplačevalce. 
7.3 Izkoriščenost omreţja 
Višina najemnine je odvisna tudi od izkoriščenosti omreţja. Ker se predvsem na 
novozgrajena kanalizacijska omreţja uporabniki priklapljajo postopoma, bi bil strošek 
prevzema celotne amortizacije na ţe priključene uporabnike prevelik.  
 
To situacijo rešujejo z določitvijo izkoriščenosti sistema in temu primerno zmanjšajo celotno 
amortizacijo celotnega sistema.  
 
Izkoriščenost omreţja obravnava 13. člen uredbe MEDO: 
 
13. člen 
(izkoriščenost zmogljivosti javne infrastrukture) 
(1) Stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture najmanj enkrat letno ugotavlja 
pristojni soglasodajalec za to infrastrukturo v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. 
(2) Za potrebe razdelitve najemnine iz 3. člena te uredbe med uporabnike storitev 
gospodarske javne sluţbe in uporabnike posebnih storitev je treba določiti deleţ 
infrastrukture javne sluţbe, namenjen izvajanju storitev javne sluţbe, in deleţ infrastrukture 
javne sluţbe, namenjen opravljanju posebnih storitev iz 11. člena te uredbe. (Uredba MEDO, 
2012) 
 
Na deleţ izkoriščenosti vpliva tudi število obstoječih objektov, ki so zgrajeni brez potrebne 
dokumentacije in niso legalizirani. Objektov ni mogoče priključiti na javno omreţje, dokler 
postopki legalizacije ne bodo končani in bodo ti objekti pridobili potrebna dovoljenja za 
priklop na javno kanalizacijo.  
Občina Brezovica je predvidela, da se naj bi do 1. 1. 2016 priključilo 50 % vseh objektov, ki 
imajo za to izpolnjene pogoje, izkoriščenost pa naj bi se postopoma povečevala do 1. 6. 
2016, ko naj bi bila ţe 100 %, kar se je kasneje izkazalo za nerealno, saj je dejanska 
izkoriščenost dosegla nekje med 60 - 70 %. Razlika med predvideno in dejansko 
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priključenostjo se seveda odraţa v manjši količini zaračunanih storitev in omreţnin, katere 
mora nato kriti najemnik sistema t.j. izvajalec javne sluţbe na tem območju. Tistim 
uporabnikom, ki pa se jim je iztekel 6 mesečni rok za priključitev na kanalizacijski sistem, se 
prične obračunavati omreţnina, kljub temu, da niso priključeni na sistem. S tega vidika je 
amortizacija 100% pokrita. Pojavi se vprašanje moralne spornosti obračunavanja nečesa, 
česar ne koristiš in samega odloka, ki to od občanov zahteva.  
7.4 Primerjava oblikovanja omreţnin na izbranih območjih 
Izračun cen za odvajanje in čiščenje odpadnih voda temelji na planiranih stroških na 
infrastrukturi v sledečem letu ter številu trenutnih in bodočih uporabnikov s pripadajočimi 
vodomeri na odjemnih mestih. Omreţnina je izračun vseh stroškov, deljenih z vsoto faktorjev 
omreţnine na obračunskih vodomerih. Izračunani količnik nato pomnoţimo s samim 
faktorjem omreţnine, ki je glede na premer vodomera določen z uredbo MEDO. 
 
Tabela 15: Faktorji omreţnine glede na premer vodomera 
PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŢNINE 
DN ≤ 20 1 
20 < DN < 40 3 
40 ≤ DN < 50 10 
50 ≤ DN < 65 15 
65 ≤ DN < 80 30 
80 ≤ DN < 100 50 
100 ≤ DN < 150 100 
150 ≤ DN 200 
Vir: Uredba MEDO, (Uredba MEDO, 2012, str. 20. člen) 
Tabela 16: Izbrana območja 
OBČINA Število prebivalcev 
Povprečna gostota 
prebivalstva [preb/ha] 
Brezovica 11.700 Nad 6 do 12 
Logatec 13.689 Nad 6 do 12 
Cerknica 11.300 Nad 6 do 12 
Borovnica 4.050 Nad 6 do 12 
Pivka 6.050 Nad 6 do 12 
Vir: Objava primerljivih območij in povprečenih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev 
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obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja; MOP, 24.10.2014 
Tabela 17: Povprečne cene omreţnin čiščenja komunalne odpadne vode, leto 2013 
ČIŠČENJE KOMUNALNE 
ODPADNE VODE 
OMREŢNINA (EUR/mes) OMREŢNINA (EUR/mes) 
PRIMARNO IN SEKUNDARNO 
ČIŠČENJE 
MALE ČN  
(pov. ČN <=1.900 PE) 
SREDNJE ČN  
(1900 > pov. ČN <= 15.000 PE) 
Povprečna Obračunana cena 3,2673 2,7783 
Povprečna Potrjena cena 2,4764 2,2456 
Povprečna Zaračunana cena 1,9700 1,2179 
TERCIARNO ČIŠČENJE 
MALE ČN  
(pov. ČN <= 10.305 PE) 
SREDNJE ČN  
(10.305 PE > pov. ČN <= 44.250 PE) 
Povprečna Obračunana cena 3,9243 2,9332 
Povprečna Potrjena cena 3,8806 2,7687 
Povprečna Zaračunana cena 2,6926 1,7948 
Vir: Objava primerljivih območij in povprečenih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev 
obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja; MOP, 24.10.2014 
Tabela 18: Povprečne cene omreţnine odvajanja odpadne vode na primerljivih območjih, 2013 
CENA JAVNE INFRASTRUKTURE Nad 6 do 12 preb/ha 
Povprečna obračunska cena [EUR/mesec za faktor 1] 4,1371 
Povprečna potrjena cena [EUR/mesec za faktor 1] 3,3054 
Povprečna zaračunana cena [EUR/mesec za faktor 1] 2,4204 
Vir: Objava primerljivih območij in povprečenih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev 
obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja; MOP, 24.10.2014 
7.4.1 Omreţnina občina Brezovica 
Tabela 19: Stroški javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2016 
Zap. 
Št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje odpadne 
vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
I. OMREŢNINA 428.013 € 263.368 € 164.644 € 
1. Strošek amortizacije ali najemnine infrastrukture 414.013 € 254.968 € 159.044 € 
2. Strošek zavarovanja infrastrukture 14.000 € 8.400 € 5.600 € 
3. Stroški odškodnine 0 0 0 
4. Odhodki financiranja 0 0 0 
Vir: Poslovni načrt 2016; JKP Brezovica, d.o.o., preračun Inštitut za javne sluţbe 
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Glede na ocenjeno izkoriščenost omreţja v letu 2016 je bila na podlagi predpostavljenih 
količin odvedene in očiščene vode izračunana omreţnina odvajanja za DN≤20 8,8694 
EUR/mesec, za čiščenje pa 4,3031 EUR/mesec. Omreţnina, ki je povezana s storitvami v 
zvezi z greznicami in MKČN  znaša enako kot omreţnina za čiščenje odpadne vode v 
kanalizacijskem sistemu, to je 4,3031 EUR/mesec. 
7.4.2 Omreţnina občina Logatec 
Tabela 20: Stroški javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2015 
Zap. 
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje odpadne 
vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
I. OMREŢNINA 219.538,77 € 191.006,83 € 28.531,94 € 
1. Strošek amortizacije ali najemnine infrastrukture 213.715,77 € 188.650,83 € 25.064,94 € 
2. Strošek zavarovanja infrastrukture 5.823 € 2.356 € 3.467 € 
3. Stroški odškodnine 0 0 0 
4. Odhodki financiranja 0 0 0 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja – 
Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., 
2015 (Komunalno podjetje Logatec d.o.o., 2015) 
 
Glede na izkoriščenost omreţja v letu 2014 je bila na podlagi količin odvedene in očiščene 
vode izračunana omreţnina odvajanja za DN≤20 4,1672 EUR/mesec, za čiščenje pa 0,4511 
EUR/mesec. Omreţnina, ki je povezana s storitvami v zvezi z greznicami in MKČN znaša 
enako kot omreţnina za čiščenje odpadne vode v kanalizacijskem sistemu, to je 0,4511 
EUR/mesec. Cene ne vključujejo vrednosti DDV. (Komunalno podjetje Logatec d.o.o., 2016) 
 
7.4.3 Omreţnina občina Cerknica 
Tabela 21: Stroški javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2015 
Zap. 
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje odpadne 
vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
I. OMREŢNINA 212.294,56 € 165.716,36 € 46.578,20 € 
1. Strošek amortizacije ali najemnine infrastrukture 212.294,56 € 165.716,36 € 46.578,20 € 
2. Strošek zavarovanja infrastrukture Ni podatka Ni podatka Ni podatka 
3. Stroški odškodnine 0 0 0 
4. Odhodki financiranja 0 0 0 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne, padavinske in odpadne vode; JP 
Komunala Cerknica, d.o.o., 2013  
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Glede na izračunano izkoriščenost omreţja v letu 2014 je bila na podlagi količin odvedene in 
očiščene vode izračunana omreţnina odvajanja za DN≤20 6,9014 EUR/mesec, za čiščenje 
pa 0,8360 EUR/mesec. Omreţnina, ki je povezana s storitvami v zvezi z greznicami in 
MKČN  znaša enako, kot omreţnina za čiščenje odpadne vode v kanalizacijskem sistemu, to 
je 0,8360 EUR/mesec. Cene ne vključujejo vrednosti DDV. (JP Komunala Cerknica d.o.o., 
2015). V zadnjem ceniku občine Cerknica so cene odvajanja nekoliko višje, upoštevane so 
investicije v dograjeni sistem, elaborat pa še ni bil objavljen. Omreţnina odvajanja za DN≤20 
7,6363 EUR/mesec, za čiščenje pa 2,5450 EUR/mesec. 
7.4.4 Omreţnina občina Borovnica 
Tabela 22: Stroški javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2015 
Zap. 
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje odpadne 
vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
I. OMREŢNINA 69.580,69 € 69.580,69 € / 
1. Strošek amortizacije ali najemnine infrastrukture 69.580,69 € 69.580,69 € / 
2. Strošek zavarovanja infrastrukture Ni podatka Ni podatka / 
3. Stroški odškodnine 0 0 0 
4. Odhodki financiranja 0 0 0 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen obveznih GJS varstva okolja - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE V OBČINI BOROVNICA; Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., 2015 
 
Glede na izračunano izkoriščenost omreţja v letu 2014 je bila na podlagi količin odvedene in 
očiščene vode izračunana omreţnina odvajanja za DN≤20 5,0481 EUR/mesec. (Komunalno 
podjetje Vrhnika d.o.o., 2015) Občina Borovnica za tekoče obdobje, leto 2016, po izgradnji 
čistilne naprave in novih kanalizacijskih vodov še ni izdala novega elaborata o oblikovanju 
cen, te pa se nekoliko razlikujejo od prejšnjih, pojavi pa se cena omreţnine za čiščenje 
odpadne vode. Omreţnina odvajanja za DN≤20 je 5,2007 EUR/mesec, za čiščenje pa 
1,5640 EUR/mesec. Cene ne vključujejo vrednosti DDV. 
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7.4.5 Omreţnina občina Pivka 
Tabela 23: Stroški javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2014 
Zap. 
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje odpadne 
vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
I. OMREŢNINA 78.067,33 € 64.696,6 € 13.370,73 € 
1. Strošek amortizacije ali najemnine infrastrukture 78.067,33 € 64.696,6 € 13.370,73 € 
2. Strošek zavarovanja infrastrukture Ni podatka Ni podatka Ni podatka 
3. Stroški odškodnine 0 0 0 
4. Odhodki financiranja 0 0 0 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja v 
občini Pivka; Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., 2013 
 
Glede na izračunano izkoriščenost omreţja v letu 2012 je bila na podlagi količin odvedene in 
očiščene vode izračunana omreţnina odvajanja za DN≤20 4,1632 EUR/mesec, za čiščenje 
pa 3,7390 EUR/mesec. Omreţnina, ki je povezana s storitvami v zvezi z greznicami in 
MKČN  znaša enako kot omreţnina za čiščenje odpadne vode v kanalizacijskem sistemu, to 
je 3,7390 EUR/mesec. Cene ne vključujejo vrednosti DDV. (Javno podjetje KOVOD 
Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., 2013) Cene omreţnine odvajanja od leta 2015 za 
DN≤20 pa so 2,1449 EUR/mesec in za čiščenje 3,7207 EUR/mesec. 
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7.4.6 Primerjava omreţnin 
 
Slika 6: Cene omreţnin odvajanja in čiščenja odpadnih voda po zadnjem veljavnem ceniku 
občine. 
 
Iz grafa lahko hitro razvidimo, da je cena omreţnine za čiščenje odpadne vode v Logatcu 
neprimerljivo niţja. Eden od razlogov je ta, da je čistilna naprava samo ena, še ta pa je  bila 
samo nadgrajena in pred tem ţe delno amortizirana. Drugi razlog je to, da je, v primerjavi z 
ostalimi območji, v Logatcu več vodomerov večjih premerov, ki prevzamejo velik del 
amortizacije ČN. Za primer vzamemo Občino Brezovica, ki ima okoli 2650 vodomerov z 
enkratnim faktorjem zaračunavanja omreţnine in za ekvivalentno 500 enkratnih faktorjev 
večjih vodomerov, kar je pribliţno ena šestina stroškov. Medtem imajo v Logatcu 4120 
enkratnih faktorjev in 2200 ekvivalentnih večjih vodomerov, kar je več kot ena tretjina 
omreţnine. Razlog za to je bolj razvita industrijska panoga, ki pokrije velik del stroškov 
amortizacije čistilne naprave. 
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8 Cena storitve 
8.1 Splošno 
Odvajanje je prihodek izvajalcu javne sluţbe za opravljanje rednega vzdrţevanja in 
nemotenega odvajanje odpadne vode, v kar spada predvsem: 
- stroški električne energije za črpališča, 
- čiščenje kanalizacije s specialnimi vozili, 
- popravilo pokrovov in sten jaškov na javni kanalizaciji, 
- stroški za vodo, 
- deratizacija kanalizacijskega omreţja, 
- meritve pretokov, 
- stroški odpada, 
- druga manjša dela in stroški vezani na kanalizacijo. 
 
Stroške čiščenja sestavljajo: 
- stroški električne energije za čistilne naprave, 
- odvoz blata s specialnimi vozili, 
- deponiranje blata in trajna rešitev, 
- monitoringi obratovanja čistilne naprave, 
- meritve pretokov pred in za čistilno napravo, 
- stroški odpada na grabljah in sitih, 
- stroški za vodo, 
- drugi stroški vezani na samo delovanje ČN. 
 
Zadnji točki seznama torej pomenita, da ima izvajalec precej proste roke pri določanju 
stroškov obratovanja, saj lahko sešteje vse izdatke, ki so povezani z zagotavljanjem 
nemotenega delovanja sistema. 
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8.2 Primerjava oblikovanja cen storitev na izbranih območjih 
JKP Brezovica do prevzema novozgrajenega sistema storitev odvajanja in čiščenja odpadne 
vode ni izvajal, zato tudi ni podatkov o obračunskih količinah in zaračunanih cenah iz 
preteklih obdobij. 
 
V Uredbi MEDO, člen 28, je predvideno, da Ministrstvo za okolje in prostor opredeli 
primerljiva območja ter objavi primerljive cene posameznih primerljivih območij. Ta so 
oblikovana glede na število prebivalcev, gostoto naselij in gostoto prebivalstva glede na 
območje odvajanja odpadne vode. Objava primerljivih območij je z dne 24. 10. 2014, kjer je 
bilo za potrebe izračuna odvajanja odpadne vode zajetih 160 občin, čiščenja odpadne vode 
144 občin, za storitve povezane z nepretočnimi greznicami in MKČN 74 občin, odvajanja 
padavinske vode 22 občin ter čiščenja komunalne odpadne vode 20 občin.  
 
Tabela 24: Izbrana območja 
OBČINA 
Število 
prebivalcev 
Povprečna gostota 
prebivalstva [preb/ha] 
Velikost ČN  stopnja čiščenja 
Brezovica 11.700 Nad 6 do 12 
1.900<ČN<15.000 PE Primarno in 
sekundarno 
Logatec 13.689 Nad 6 do 12 
1.900<ČN<15.000 PE  Primarno in 
sekundarno 
Cerknica 11.300 Nad 6 do 12 
1.900<ČN<15.000 PE Primarno in 
sekundarno 
Borovnica 4.050 Nad 6 do 12 
1.900<ČN<15.000 PE Primarno in 
sekundarno 
Pivka 6.050 Nad 6 do 12 
1.900<ČN<15.000 PE Primarno in 
sekundarno 
 
Tabela 25: Povprečne cene storitve odvajanja odpadne vode na primerljivih območjih v letu 
2013 
CENA IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA  
Povprečna obračunska cena [EUR/ m
3
] 0,3209 
Povprečna potrjena cena [EUR/ m
3
] 0,3209 
Povprečna zaračunana cena [EUR/ m
3
] 0,3200 
Vir: Objava primerljivih območij in povprečenih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev 
obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja; MOP, 24.10.2014  
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Ministrstvo je tako upoštevalo samo podatke velikosti, števila prebivalstva in gostote, ni pa 
upoštevalo ostalih faktorjev, kot so geografske značilnosti, tehnični in tehnološki pogoji 
izvajanja javnih sluţb. Ti so povsem lokalno omejeni in znatno vplivajo na stroške izvajanja 
javne sluţbe. Zaradi omenjenih metodoloških omejitev je primerjava izračunane cene s 
predračunskimi cenami JKP Brezovica za leto 2016 lahko zgolj informativna. 
 
Stroški čiščenja so zelo odvisni od stopnje čiščenja in velikosti obravnavane čistilne naprave, 
na kateri izvajamo čiščenje komunalne odpadne vode. Občine so zato razdeljene po 
skupinah, glede na stopnjo čiščenja in velikosti čistilnih naprav. V izračun povprečnih cen 
niso bile vključene ČN z zmogljivostjo manjšo od 500 PE. 
 
Tabela 26: Povprečne cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode, leto 2013  
ČIŠČENJE KOMUNALNE 
ODPADNE VODE 
IZVAJANJE (EUR/ m
3
) IZVAJANJE (EUR/ m
3
) 
PRIMARNA IN SEKUNDARNO 
ČIŠČENJE 
MALE ČN  
(pov. ČN <=1.900PE) 
SREDNJE ČN  
(1.900 > pov. ČN <= 15.000PE) 
Povprečna Obračunana cena 0,6798 0,6351 
Povprečna Potrjena cena 0,5118 0,6100 
Povprečna Zaračunana cena 0,4877 0,5826 
TERCIARNO ČIŠČENJE 
MALE ČN  
(pov. ČN <= 10.305 PE) 
SREDNJE ČN  
(10.305 PE > pov. ČN <= 44.250 
PE) 
Povprečna Obračunana cena 0,7988 0,6019 
Povprečna Potrjena cena 0,7283 0,5956 
Povprečna Zaračunana cena 0,5536 0,5846 
Vir: Objava primerljivih območij in povprečenih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev 
obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja; MOP, 24.10.2014 
 
Podlaga za izračun predračunskih stroškov je po uredbi MEDO za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode ocenjena količina porabe pitne vode. Pri predračunski količini se upošteva 
količina prodane vode v preteklem letu, v našem primeru za leto 2015, z dodatkom 
predvidenih novih priklopov na vodovodni sistem v tekočem letu, torej v letu 2016. 
Obračunano količino prodane vode uporabnikom se uporablja tudi kot osnovo pri izračunu 
storitev povezanih z greznicami in MKČN. 
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8.2.1 Storitve občina Brezovica 
Tabela 27: Predračunska količina storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode v letu 2016   
STORITEV JAVNE SLUŢBE PREDRAČUNSKA KOLIČINA 
Odvajanje komunalne odpadne vode 308.292 m
3
 
Čiščenje komunalne odpadne vode 308.292 m
3
 
Storitve povezane z greznicami in MKČN  69.941 m
3
 
Vir: Poslovni načrt 2016; JKP Brezovica, d.o.o. 
 
Tabela 28: Predračunski stroški izvajanja storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
vode v letu 2016 za občino Brezovica 
Zap
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje 
odpadne vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
Storitve 
povezane z 
greznicami 
 STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 531.891 € 245.298 € 246.307 € 40.286 € 
1. Neposredni stroški materiala in storitev 265.783 € 96.056 € 147.225 € 22.502 € 
1.1. Neposredni stroški materiala 34.960 € 22.000 € 11.808 € 1.152 € 
1.2. Neposredni stroški storitev 230.823 € 74.056 € 135.417 € 21.350 € 
2. Neposredni stroški dela 170.857 € 104.432 € 55.400 11.025 € 
3. Drugi neposredni stroški 13.542 € 7.128 € 5.845 € 570 € 
4. Splošni posredni proizvajalni stroški 81.009 € 37.360 € 37.513 € 6.136 
4.1. Posredni stroški materiala 14.734 € 6.795 € 6.823 € 1.116 € 
4.2. Stroški amortizacije posl. postr. sr. 16.359 € 7.545 € 7.576 € 1.239 € 
4.3. Posredni stroški storitev 32.509 € 14.992 € 15.054 € 2.462 € 
4.4. Posredni stroški dela 17.408 € 8.028 € 8.061 € 1.318 € 
4.5. Posredni stroški poslovnih odpisov 0 0 0 0 
5. Splošno nabavni-prodajni stroški 0 0 0 0 
6. Splošni upravni stroški 0 0 0 0 
7. Obresti za financiranje 0 0 0 0 
8. Neposredni stroški prodaje 0 0 0 0 
9. Drugi poslovni odhodki 699 € 322 € 324 € 53 € 
10. Donos na sredstva izvajalca 0 0 0 0 
Vir: Poslovni načrt 2016; JKP Brezovica, d.o.o.; preračun Inštitut za Javne Sluţbe 
Stroški nastanejo tudi na ostalih kanalizacijskih sistemih, ki so bili zgrajeni ločeno od projekta 
Čista Ljubljanica. Glede na predvidene stroške opravljenih storitev in predvidene količine 
obdelane odpadne vode, znaša predračunska cena odvajanja 0,7957 EUR/m3, čiščenje 
odpadne vode pa 0,7989 UER/m3 pri upoštevani količini 308.292 m3 porabljene pitne vode. 
Glede načrtovanih stroškov povezanih z malimi čistilnimi napravami in greznicami pa je 
predviden strošek 0,5760 EUR/m3.  
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8.2.2 Storitve občina Logatec 
Tabela 29: Obračunska količina storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 
vode v letu 2014   
STORITEV JAVNE SLUŢBE PREDRAČUNSKA KOLIČINA 
Odvajanje komunalne odpadne vode 377.103 m
3
 
Čiščenje komunalne odpadne vode 377.103 m
3
  
Storitve povezane z greznicami in MKČN 69.941 m
3
 
Vir: Letno poročilo 2014; (KP Logatec d.o.o., 2015) 
 
Tabela 30: Obračunski stroški izvajanja storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
vode v letu 2014 za občino Logatec 
Zap
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS 
ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje 
odpadne vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
Storitve 
povezane z 
greznicami 
 STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 283.076,05 € 155.079,97 € 74.385,01 € 53.611,07 € 
1. Neposredni stroški materiala in storitev 102.974,38 € 45.153,27 € 43.838,70 € 13.982,41 € 
1.1. Neposredni stroški materiala 41.226,1 € 11.207,34 € 21.772,90 € 8.245,86 € 
1.2. Neposredni stroški storitev 25.819,87 € 7.541,81 € 15.056,28 € 3221,78 € 
2. Neposredni stroški dela 122.986,92 € 62.729,71 € 34.930,73 € 25.326,48 € 
3. Drugi neposredni stroški 12.195,91 € 3.789,99 € 266,63 € 8.139,29 € 
4. Splošni posredni proizvajalni stroški 7.160 € 4.734,97 € 1.630,18 € 794,85 € 
4.1. Posredni stroški materiala / / / / 
4.2. Stroški amortizacije posl. postr. sr. / / / / 
4.3. Posredni stroški storitev / / / / 
4.4. Posredni stroški dela / / / / 
5. Splošno nabavni-prodajni stroški 19.177,92 € 12.688,48 € 4.368,46 € 2.129,98 € 
6. Splošni upravni stroški 74.769,50 € 29.606,46 € 40.193,08 € 4.969,96 € 
7. Obresti za financiranje 0 0 0 0 
8. Neposredni stroški prodaje 0 0 0 0 
9. Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 
10. Donos na sredstva izvajalca 7.043,84 € 2.299,07 € 1.419,72 € 3.324,42 € 
A Prihodki od prodaje posebnih storitev - 33.330,43 € - 6.011,62 € - 22.262,5 € - 5.056,31 € 
Vir: Poslovni načrt 2016 (KP Logatec d.o.o., 2015) 
 
Cena storitve odvajanja je bila glede na obračun za leto 2014 za odvajanje 0,4112 EUR/m3, 
čiščenje odpadne vode 0,1973 EUR/m3 pri upoštevani količini 377.103 m3  porabljene pitne 
vode, za storitve povezane z MKČN  pa 0,2318 EUR/m3. Cena za leto 2015 je 0,5415 EUR/ 
m3 za odvajanje, 0,1158 EUR/m3 za čiščenje ter 0,3205 EUR/m3 za storitve povezane z 
MKČN. 
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8.2.3 Storitve občina Cerknica 
Tabela 31: Predračunska količina storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode za leto 2016 
STORITEV JAVNE SLUŢBE PREDRAČUNSKA KOLIČINA 
Odvajanje komunalne odpadne vode 290.000 m
3
 
Čiščenje komunalne odpadne vode 290.000 m
3
 
Storitve povezane z greznicami in MKČN 155.000 m
3
 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod Cerknica; (JP 
Komunala Cerknica d.o.o., 2015) 
 
Tabela 32: Predvideni stroški izvajanja storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
vode v letu 2016 za občino Cerknica 
Zap
št. 
KALKULATIVNI ELEMENT 
GJS 
ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje 
odpadne vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
Storitve 
povezane z 
greznicami 
 STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 159.800 € 52.300 € 129.770 € 71.900 € 
1. Neposredni stroški materiala in storitev 92.200 € 20.700 € 66.300 € 5.200 € 
1.1. Neposredni stroški materiala 63.500 € 12.300 € 46.000 € 5.200 € 
1.2. Neposredni stroški storitev 69.420 € 10.500 € 22.920 € 36.000 € 
2. Neposredni stroški dela 75.100 € 15.200 € 39.100 € 20.800 € 
3. Drugi neposredni stroški / / / / 
4. Splošni posredni proizvajalni stroški / / / / 
4.1. Posredni stroški materiala / / / / 
4.2. Stroški amortizacije posl. postr. sr. / / / / 
4.3. Posredni stroški storitev / / / / 
4.4. Posredni stroški dela / / / / 
5. Splošno nabavni-prodajni stroški 36.200 € 13.600 € 20.200 € 2.400 € 
6. Splošni upravni stroški / / / / 
7. Obresti za financiranje 0 0 0 0 
8. Neposredni stroški prodaje 0 0 0 0 
9. Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 
10. Donos na sredstva izvajalca 9.750 € 700 € 1.550 € 7.500 € 
A Prihodki od prodaje posebnih storitev 0 0 0 0 
Vir: Letno poročilo 2014, (JP Komunala Cerknica, 2015) 
 
Glede na predvidene stroške opravljenih storitev in predvidene količine obdelane odpadne 
vode znaša predračunska cena odvajanja 0,1803 EUR/m3, čiščenje odpadne vode pa 0,4475 
UER/m3, pri upoštevani količini 290.000 m3  porabljene pitne vode. Cena storitve povezane z 
MKČN znaša 0,4639 EUR/m3. 
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8.2.4 Storitve občina Borovnica 
Tabela 33: Predračunska količina storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode v letu 2015 
STORITEV JAVNE SLUŢBE PREDRAČUNSKA KOLIČINA 
Odvajanje komunalne odpadne vode 198.747 m
3
 
Čiščenje komunalne odpadne vode 198.747 m
3
 
Storitve povezane z greznicami in MKČN Ni podatka 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS – Odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode, JP KPV d.o.o., 2015 
 
Tabela 34: Predračunski stroški izvajanja storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
vode v letu 2016 za občino Borovnica 
Zap
. Št. 
KALUKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje 
odpadne vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
 STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 187.996,54 € 121.647,57 € 66.348,97 € 
1. Neposredni stroški materiala in storitev 76.348,5 € 28.180 € 48.168,5 € 
1.1. Neposredni stroški materiala 23.800 € 10.150 € 13.650 € 
1.2. Neposredni stroški storitev 45.406 € 16.590 € 28.816 € 
2. Neposredni stroški dela 64.120 € 50.220 € 13.900 € 
3. Drugi neposredni stroški 9.014,33 € 8.400 € 614,33 € 
4. Splošni posredni proizvajalni stroški 14.620,32 € 13.550 € 1.070,32 € 
4.1. Posredni stroški materiala 9.150 € 9.150 € 0 
4.2. Stroški amortizacije posl. postr. sr. 4.400 € 4.400 € 0 
4.3. Posredni stroški storitev 0 0 0 
4.4. Posredni stroški dela 0 0 0 
4.5. Posredni stroški poslovnih odpisov 0 0 0 
5. Splošno nabavni-prodajni stroški 0 0 0 
6. Splošni upravni stroški 2.513,42 € 0 2.513,42 € 
7. Obresti za financiranje 0 0 0 
8. Neposredni stroški prodaje 0 0 0 
9. Drugi poslovni odhodki 374 € 50 € 324 € 
10. Donos na sredstva izvajalca 4.815,85 € 4.733,45 € 82,4 € 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS – Odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode (JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., 2015) 
 
Glede na predvidene stroške opravljenih storitev in predvidene količine obdelane odpadne 
vode znaša predračunska cena odvajanja 0,2214 EUR/m3, čiščenje odpadne vode pa 0,3471 
UER/m3 pri upoštevani količini 198.747 m3 očiščene odpadne vode. Glede načrtovanih 
stroškov povezanih z malimi čistilnimi napravami in greznicami je predviden strošek 0,3471 
EUR/m3.  
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8.2.5 Storitve občina Pivka 
Tabela 35: Predračunska količina storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne vode v letu 2015 
STORITEV JAVNE SLUŢBE PREDRAČUNSKA KOLIČINA 
Odvajanje komunalne odpadne vode 89.000 m
3
  
Čiščenje komunalne odpadne vode 20.000 m
3
 
Storitve povezane z greznicami in MKČN Ni podatka 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS – Odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode, JP KPV d.o.o., 2015 
 
Tabela 36: Predračunski stroški izvajanja storitev javne sluţbe odvajanja in čiščenja odpadne 
vode v letu 2015 za občino Pivka 
Zap
št. 
KALUKULATIVNI ELEMENT 
GJS ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE 
Odvajanje 
odpadne vode 
Čiščenje 
odpadne vode 
 STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 57.180  € 37.700 € 19.480 € 
1. Neposredni stroški materiala in storitev 29.300 € 3.900 € 7.400 € 
1.1. Neposredni stroški materiala 6.400 € 1.900 € 4.500 € 
1.2. Neposredni stroški storitev 4.900 € 2.000 € 2.900 € 
2. Neposredni stroški dela 18.000 € 13.000 € 5.000 € 
3. Drugi neposredni stroški 0 0 0 
4. Splošni posredni proizvajalni stroški 6.880 € 4.800 € 2.080 € 
4.1. Posredni stroški materiala / / / 
4.2. Stroški amortizacije posl. postr. sr. / / / 
4.3. Posredni stroški storitev / / / 
4.4. Posredni stroški dela / / / 
4.5. Posredni stroški poslovnih odpisov / / / 
5. Splošno nabavni-prodajni stroški 21.000 € 16.000 € 5.000 € 
6. Splošni upravni stroški 0 0 0 
7. Obresti za financiranje 0 0 0 
8. Neposredni stroški prodaje 0 0 0 
9. Drugi poslovni odhodki 0 0 0 
10. Donos na sredstva izvajalca 0 0 0 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini Pivka 
(Javno podjetje Kovod Postojna, 2015) 
 
Glede na predvidene stroške opravljenih storitev in predvidene količine obdelane odpadne 
vode znaša predračunska cena odvajanja 0,4236 EUR/m3, čiščenje odpadne vode pa 0,9740 
EUR/m3 pri upoštevani količini 89.000 m3 porabljene pitne vode. Cena za leto 2016 je 0,5037 
EUR/m3 za odvajanje, 0,4386 EUR/m3 za čiščenje ter 0,3382 EUR/m3 za storitve povezane z 
MKČN. 
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9 Subvencioniranje cene storitev in omreţnin 
Subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je obravnavano v 3. 
členu uredbe MEDO: 
3. člen 
(obračun najemnine za javno infrastrukturo) 
(1) Občina za opravljanje javne sluţbe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno 
infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sluţbe iz 1. člena te uredbe in 
jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso 
javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sluţbe iz 1. člena te 
uredbe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, v skladu s to uredbo. 
(2) Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne 
sluţbe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina 
oblikovati subvencijo iz proračuna občine. 
(3) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih 
sluţb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 
(4) Na uporabnike storitev gospodarske javne sluţbe se lahko prenese le tisti del 
najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je 
sorazmeren z deleţem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom 
storitev gospodarske javne infrastrukture. 
 
Naše obravnavane občine imajo potrjene sledeče subvencije: 
Tabela 37: Višina subvencij potrjenih z zadnjim veljavnim elaboratom o oblikovanju cen 
Postavka Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Storitev - odvajanje 20 % / / / / 
Storitev - čiščenje 19,92 % / / / / 
Omreţnina - odvajanje 61,78 % / / 54,77 % / 
Omreţnina - čiščenje 40,32 % / / 44,52 % / 
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10 Pregledna primerjava potrjenih cen storitev odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih vod 
Za primerjavo cen sem zbral zadnje potrjene cene posameznih občin (izvajalcev GJS) in jih 
prikazal v spodnjih grafih. Linija predstavlja cene primerljivih območij in povprečenih potrjenih 
cen storitev obveznih občinskih in gospodarskih javnih sluţb varstva okolja po MOP-u iz leta 
2014. 
 
 
Slika 7: Primerjava omreţnin in storitev odvajanja odpadne vode (2015) 
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Slika 8: Prikaz potrjenih cen obravnavanih občin skupaj s subvencijo (brez DDV)  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Storitev odvajanja
Omrežnina odvajanje
Storitev čiščenje
Omrežnina čiščenje
Storitev MKČN
Brezovica 
Cena Subvencija
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Storitev odvajanja
Omrežnina odvajanje
Storitev čiščenje
Omrežnina čiščenje
Storitev MKČN
Logatec 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Storitev odvajanja
Omrežnina odvajanje
Storitev čiščenje
Omrežnina čiščenje
Storitev MKČN
Cerknica 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Storitev odvajanja
Omrežnina odvajanje
Storitev čiščenje
Omrežnina čiščenje
Storitev MKČN
Borovnica 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Storitev odvajanja
Omrežnina odvajanje
Storitev čiščenje
Omrežnina čiščenje
Storitev MKČN
Pivka 
54 Burger, D. 2016. Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja … na izbranih območjih 
Dipll. Nal. – Operativno grabeništvo, Ljubljana, UL FGG, modul organizacija. 
 
10.1 Poloţnica za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode 
Za laţjo predstavo o zaračunanih cenah sem izbrana območja primerjal s pomočjo izračuna 
nekaj poloţnic za odvajanje odpadne komunalne vode, na primerih za 10, 15 in 20 m3 
porabljene pitne vode za končnega uporabnika. V poloţnici je upoštevan tudi znesek 
okoljske dajatve v višini 10 % celotne okoljske dajatve za uporabnike, ki uporabljajo greznice 
– 0,528 €/ m3. Cene so povzete po zadnjem veljavnem ceniku posameznih izvajalcev po 
občinah in so ţe reducirane za znesek subvencije. 
Tabela 38: Primeri zaračunanih poloţnic za potrjene cene odvajanja in čiščenja odpadne vode 
Občina Brezovica 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Cena brez DDV(€) Cena z DDV(€) 10 m
3 15 m3 20 m3 
Odvajanje odpadne vode 0,6366 0,697 6,97 10,455 13,94 
Omrežnina odvajanje 3,39 3,712 3,712 3,712 3,712 
Čiščenje odpadne vode 0,6391 0,6998 6,998 10,497 13,996 
Omrežnina čiščenje 2,5679 2,8119 2,8119 2,8119 2,8119 
Okoljska dajatev 0,0528 0,0528 0,528 0,792 1,056 
  
SKUPAJ 21,02 € 28,27 € 35,52 € 
Občina Logatec 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Cena brez DDV(€) Cena z DDV(€) 10 m
3 15 m3 20 m3 
Odvajanje odpadne vode 0,5415 0,5929 5,929 8,8935 11,858 
Omrežnina odvajanje 4,1672 4,56 4,56 4,56 4,56 
Čiščenje odpadne vode 0,1158 0,1268 1,268 1,902 2,536 
Omrežnina čiščenje 0,4511 0,49 0,49 0,49 0,49 
Okoljska dajatev 0,0528 0,0528 0,528 0,792 1,056 
  
SKUPAJ 12,78 € 16,64 € 20,50 € 
Občina Cerknica 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Cena brez DDV(€) Cena z DDV(€) 10 m
3 15 m3 20 m3 
Odvajanje odpadne vode 0,1803 0,1974 1,974 2,961 3,948 
Omrežnina odvajanje 4,199 4,5979 4,5979 4,5979 4,5979 
Čiščenje odpadne vode 0,4475 0,49 4,9 7,35 9,8 
Omrežnina čiščenje 3,9903 4,3694 4,3694 4,3694 4,3694 
Okoljska dajatev 0,0528 0,0528 0,528 0,792 1,056 
  
SKUPAJ 16,37 € 20,07 € 23,77 € 
Občina Borovnica 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Cena brez DDV(€) Cena z DDV(€) 10 m
3 15 m3 20 m3 
Odvajanje odpadne vode 0,2214 0,2952 2,952 4,428 5,904 
Omrežnina odvajanje 5,2007 5,6948 5,6948 5,6948 5,6948 
Čiščenje odpadne vode 0,3471 0,3801 3,801 5,7015 7,602 
Omrežnina čiščenje 1,564 1,7126 1,7126 1,7126 1,7126 
Okoljska dajatev 0,0528 0,0528 0,528 0,792 1,056 
  
SKUPAJ 14,69 € 18,33 € 21,97 € 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje tabele 39 
Občina Pivka 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Cena brez DDV(€) Cena z DDV(€) 10 m
3 15 m3 20 m3 
Odvajanje odpadne vode 0,4236 0,4638 4,638 6,957 9,276 
Omrežnina odvajanje 2,1449 2,3487 2,3487 2,3487 2,3487 
Čiščenje odpadne vode 0,5037 0,5516 5,516 8,274 11,032 
Omrežnina čiščenje 3,7207 4,0742 4,0742 4,0742 4,0742 
Okoljska dajatev 0,0528 0,0528 0,528 0,792 1,056 
  
SKUPAJ 17,10 € 22,45 € 27,79 € 
 
Občina Brezovica VO-KA 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode Cena brez DDV(€) Cena z DDV(€) 10 m
3 15 m3 20 m3 
Odvajanje odpadne vode 0,1631 0,1786 1,7859 2,6789 3,5719 
Omrežnina odvajanje 1,4621 1,6010 1,601 1,601 1,601 
Čiščenje odpadne vode 0,2650 0,2902 2,9018 4,3526 5,8035 
Omrežnina čiščenje 0,4152 0,4546 1,8912 1,8912 1,8912 
Okoljska dajatev 1,7271 1,8912 0,528 0,792 1,056 
  
SKUPAJ 8,71 € 11,32 € 13,92 € 
 
Iz tabel lahko zaključimo, da je končna cena med poloţnicami dokaj primerljiva, kar je 
rezultat občinske subvencije. V primeru, da subvencije ne bi bilo, bi prišlo do večjih 
nasprotovanj uporabnikov, še posebej na območjih, kjer imajo različne cene za primerjavo. 
Za primer vzamemo Občino Brezovica, kjer za pitno vodo in odvajanje odpadnih voda skrbita 
dva izvajalca, VO - KA in JKP Brezovica. Cene na območju novozgrajenega sistema, torej na 
območju, ki ga upravlja JKP Brezovica precej draţje. To bi pomenilo, da bi ob predpostavki, 
da bi za uporabnika storitve izvajala VO - KA, za njegovega soseda pa JKP Brezovica, bi 
slednji plačal več kot 140 % višjo poloţnico za odvajanje odpadne vode kot prvi. 
 
11 ZAKLJUČEK 
Pri izdelavi naloge sem prehodil pot izvedbe projekta od analize priprave projektov in 
izdelave stroškovnih ocen do prenosa izvedene infrastrukture v obratovanje in spremljanje z 
njo povezanih obratovalnih stroškov. To primerjavo lahko uporabim predvsem kot orodje za 
izboljšanje izdelave napovedi predvidenih stroškov investicije in obratovalnih stroškov.  
Ključna primerjava predvidenih vrednosti projektov (investicijska dokumentacija) in dejanskih 
stroškov izvedbe je prikazana v tabeli 39. Končno investicijo v kanalizacijski sistem, v 
projektu Čista Ljubljanica, sem za laţjo predstavo višine investicij porazdelil na posamezne 
populacijske ekvivalente (PE) in jih tudi primerjal s predvideno investicijo. 
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Tabela 39: Primerjava projektnih vrednosti in realizirane investicije na populacijski ekvivalent 
(PE). 
Postavka Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Predvidena investicija na 
PE 1.823 € 801 € 1.813 € 1.143 € 1.971 € 
Realizirana investicija na 
PE 1.808 € 712 € / 1.559 € 2.502 € 
Odstopanje  99,16 % 88,94 % / 136,36 % 126,96 % 
 
Prikazane vrednosti še ne predstavljajo vrednosti celotnih investicij. Investicijska vrednost v 
projektni dokumentaciji ne vključuje vrednosti posameznih hišnih priključkov, katere morajo 
financirati uporabniki sami. Projektirana kanalizacija se financira le do jaška, ki mora stati na 
zemljišču stranke. Uporabnik mora namreč sam financirati izgradnjo priključka, ki lahko stane 
od nekaj 100 € pa do več 1000 €, odvisno od dolţine priključka in samih lastnosti terena. V 
primerih draţjih rešitev se vsekakor pojavi vprašanje o smiselnosti izgradnje priključka na 
javno kanalizacijo, česar pa občinski odlok ne predvideva, in zahteva polno 100% 
priključenost. 
 
To torej pomeni, da je vrednost kanalizacijskega sistema večja še za vrednost vseh hišnih 
kanalizacijskih priključkov, kar pa ni vključeno v ceno projekta, in se tudi ne financira in 
vzdrţuje iz financ namenjenih za izgradnjo (in obnovo) javnega kanalizacijskega sistema. 
Rezultati izkazujejo, da so bile predračunske vrednosti projektov ponekod prekoračene, 
poleg tega pa tudi zelo visoke, odstopanje predstavlja le vrednost investicije v občini 
Logatec. To lahko razloţimo s tem, da so bili v primeru občine Logatec ţe predhodno 
izvedeni veliki deli omreţja in del čistilne naprave.  
Vplivi na končno ceno 
V nalogi sem primerjal tudi cene omreţnine in storitve odvajanja z izbranimi sistemi na 
določenih območjih. Iz primera Brezovica lahko zaključimo, da je cena storitve nekoliko višja 
kot pri ostalih območjih. Delno je za to razlog tudi vakuumski tip sistema odvajanja odpadne 
vode. Kot je ţe bilo omenjeno, je za vakuumski sistem potreben nekoliko manjši vloţek v 
gradbena dela, natančnejše izkope jarkov, so pa zato nekoliko višji obratovalni stroški zaradi 
potrebne mehanizacije, elektrike in ostalih dejavnosti za vzdrţevanje nemotenega delovanja 
sistema ter amortizacija tovrstnega sistema. V globalnem smislu pa je cena bolj odvisna od 
razvejanosti sistema, tipa terena in gostote poseljenosti kot od samega sistema odvajanja.  
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Omreţnine, ki so zaračunane uporabnikom, so izračunane na podlagi stroškov izgradnje 
sistema, seveda tudi stroški zavarovanja, vendar znesek, ki je upoštevan za izračun 
amortizacije sistema, ni enak dejanskemu vloţku posameznih občin. Zneska se razlikujeta, 
ker v znesek amortizacije niso vključena dela, ki so bila izvedena za rekonstrukcije cest, 
povrnitev površin v prvotna stanja in druga dela, ki so se izvajala istočasno z izgradnjo 
kanalizacije. Del celotnega stroška so na primer tudi potrebna miniranja ali rušenja skalnih 
podlag, kjer se je kanalizacija vgrajevala, kar pa ob sanacijah ali menjavah ne bo več 
potrebno v tolikšni meri, potreben bo zgolj odkop. 
 
Na podlagi izvedene analize oblikovanja projektov in njegovih predračunskih vrednosti in 
dejansko nastalih rešitev in z njimi povezanih stroškov lahko ugotovim, da je celoten proces 
izgradnje in priključitve na kanalizacijski sistem za končnega uporabnika neugoden. Očitno 
je, da so bile oblikovane rešitve zelo drage, pri čemer je prevečkrat slišan izgovor, da so pač 
takšne zakonske zahteve. Problemi se pojavijo tudi zaradi obvezne priključitve na 
kanalizacijski sistem. Najbolj je to problematično za lastnike novogradenj, kateri so kot pogoj 
za pridobitev gradbenega dovoljenja bili primorani graditi male čistilne naprave, sedaj pa se  
morajo ob izgradnji kanalizacijskega sistema obvezno priklopiti na kanalizacijski sistem. Po 
drugi strani pa je tak zakon razumljiv, saj bi v nasprotnem primeru preveč uporabnikov ostalo 
na svojih sistemih, kar bi zelo podraţilo sistem za uporabnike, kateri se priklapljajo na 
kanalizacijski sistem.  
 
Za uporabnike predstavlja problem tudi potrebna investicija za povezavo na kanalizacijski 
sistem. Najprej je potrebno plačilo komunalnega prispevka, potem pa še sama izgradnja 
priključka do obstoječega kanalizacijskega sistema. Analize so pokazale, da ti lahko stanejo 
med nekaj sto evri in vse do več tisoč evrov za daljše in bolj zapletene priklope. Prav za te 
primere se vprašamo o smiselnosti izgradnje priključka v primerjavi z izgradnjo male čistilne 
naprave, ki je lahko cenejša.  
 
Teţave  se pojavljajo tudi pri samem obračunavanju. Prva je neizkušenost in slaba 
poučenost uporabnikov o postavkah na računih. Posebej teţko razumljiva jim je postavka 
omreţnine, s katero naj bi se pokrivala amortizacija sistema. V pogovorih z uporabniki so 
večkrat zasledene pritoţbe nad tem zneskom, saj naj bi po njihovem »denar za sistem dala 
Evropska unija«, zato jim ni razumljivo, zakaj se zaračunava sistem, ki je nov in financiran s 
strani kohezijskih skladov. Nekaj teţav se pojavi tudi pri zaračunavanju omreţnin na 
posameznih odjemnih mestih, po posameznih vodomerih, kljub temu, da so ti lahko na istem 
naslovu. Uporabniki, ki imajo na istem naslovu več odjemnih mest torej plačujejo večkratnik 
omreţnine, kljub temu, da za njih ne nastajajo dodatni stroški na sistemu odvajanja odpadne 
vode.  
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Tabela 40: Predvidene cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod v projektu Čista Ljubljanica 
Občina Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Storitve 
odvajanja in 
čiščenja 
odpadnih vod 
0,60 €/m3 0,79 €/m3 1,28 €/m3 1,73 €/m3 0,96 €/m3 
Omreţnina  
51,37 
€/leto/preb  
25,13 
€/leto/preb  
36,29 
€/leto/preb  
43,74 
€/leto/preb  
42,96 
€/leto/preb  
 
Tabela 41: Zaračunane cene za odvajanje in čiščenja odpadnih vod  
Občina Brezovica Logatec Borovnica Cerknica Pivka 
Odvajanje 
odpadne vode 0,6366 €/m3 
0,5415  
€/m3 
0,2214  
€/m3 0,1803 €/m3 
0,4236  
€/m3 
Omreţnina 
odvajanje 3,39 €/mes 
4,1672 
€/mes 
5,2007 
€/mes 4,199 €/mes 
2,1449 
€/mes 
Čiščenje 
odpadne vode 0,6391 €/m3 
0,1158  
€/m3 
0,3471  
€/m3 0,4475 €/m3 
0,5037  
€/m3 
Omreţnina 
čiščenje 
2,5679 
€/mes 
0,4511 
€/mes 
1,564 
€/mes 
3,9903 
€/mes 
3,7207 
€/mes 
 
Ugotovimo lahko, da predvidene cene izvajanja storitve za končnega uporabnika iz 
investicijskih elaboratov znatno odstopajo od dejanske cene, ki je oblikovana na podlagi 
uredbe MEDO. Razlog za to je vsekakor močno različna metodologija, saj uredbe MEDO v 
času priprave investicijske dokumentacije še ni bilo. Ne glede na to pa lahko ugotovimo, da 
so odstopanja velika. Poleg tega so v primerjavi s končno ceno večkrat neprimerljiva, saj je 
cena le za projekt Čista Ljubljanica, končne cene pa veljajo za celotno območje delovanja 
posameznega izvajalca Javne sluţbe, ki tudi zaračuna končne cene. Zato se je potrebno 
analizi stroškov končnih uporabnikov v fazi priprave investicijske dokumentacije še bolje 
posvetiti, da na ob zaključevanju projektov ne naletimo na neprijetna presenečenja.  
 
Na podlagi opravljenega dela ugotavljam velik pomen analiz, ki primerjajo predvideni razvoj 
projekta in z njim povezane stroške, in dejansko nastale stroške projekta. Imamo boljši 
vpogled in razumevanje potrebe po iskanju najboljših rešitev, kar je naloga inţenirske 
optimizacije.  
 
Tovrstne analize predstavljajo osnovo za učenje, da se v naslednjih investicijskih projektih 
izognemo ponavljanju preteklih napak.  
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